УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор–
представитель руководства по СМК
АО «Институт Теплоэлектропроект»
В.В. Батяновский
« 13 » 08 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ АО «Институт Теплоэлектропроект»
На 2024-2025г.

В процессе своей деятельности АО «Институт Теплоэлектропроект» определяет следующие возможные риски:

Вид риска	Факторы риска	Возможные причины	Вероятность наступления (высокая, средняя, низкая)	Вероятные последствия	примечания
Страновые и региональные риски	-кризисные явления в мировой экономике и в экономике России; - введение экономических ограничений (санкций).	-уменьшение объемов промышленного производства; - пересмотр инвестиционных программ генерирующих компаний; - внешняя политика России	средняя	- снижение объемов заказов и выручки Общества	Вне контроля
Отраслевые риски	- сокращение объектов проектирования тепловой и электрической генерации; - усиление конкуренции.	- отсутствие новой модели стимулирования инвестиций в энергетическую отрасль; - демпинговое снижение цен на проектные работы	средняя	- снижение объемов заказов и выручки Общества	Вне контроля
Экономические (финансовые) риски	- общий спад экономики государства; - уровень инфляции; - изменение налогового законодательства, налоговых платежей; - изменение валютного курса; - изменение процентных ставок; - изменение ликвидности; - увеличение числа отраслевых конкурентов; - изменение экономических условий реализации проекта; -невыполнение контрагентом своих обязательств срок по оплате	- изменение законодательства; - рост себестоимости и цены на внутреннем рынке; - рост уровня инфляции; - изменение курсов иностранных валют	средняя	- убытки вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют; - увеличение себестоимости работ и услуг; - снижение ликвидности.	Плохо контролиру-емые внешние риски

Вид риска	Факторы риска	Возможные причины	Вероятность наступления (высокая, средняя, низкая)	Вероятные последствия	примечания
	выполненных работ; -изменение условий платежа за выполненные работы.				
Кредитные риски	-неплатежеспособность контрагентов.	- банкротство контрагента; - недобросовестность контрагента	средняя	- убытки вследствие неспособности контрагентов выполнить свои финансовые обязательства перед Обществом	
Правовые риски	- изменение судебной практики по вопросам деятельности Общества; - изменение требований по лицензированию основной деятельности, либо по членству в саморегулируемых организациях.	- неопределенные формулировки в нормативных актах; - изменение законодательства	средняя	-убытки вследствие несоблюдения Обществом нормативно-правовых актов; - дополнительные финансовые и трудовые затраты на приведение деятельности в соответствие с законодательством	
Ценовые риски	- снижение расценок на выполнение проектно-изыскательских работ	- жесткая ценовая конкуренция в условиях снижения объемов инвестиционных проектов в отрасли	средняя	- убытки, в том числе упущенная выгода	
Риск, связанный с управлением проектом	- управленческие ошибки; - зависимость разрабатываемого проекта от других (параллельных) проектов; - невыполнение контрагентом своих обязательств в установленный срок	- недостаточная организация и низкий контроль качества выполняемых работ; - отсутствие четкого регламентированного процесса разработки и производства проектной продукции; - неукомплектованность персоналом.	средняя	-срыв сроков выполнения работ; - снижение качества работ; - претензии от контрагентов	
Риск увеличения сметной стоимости проекта	- ошибки при планировании проекта; - ошибки проектирования;	-недостаточная проработка проекта; - несогласованность работ по реализации проекта;	средняя	- увеличение стоимости проекта; - увеличение срока	

Вид риска	Факторы риска	Возможные причины	Вероятность наступления (высокая, средняя, низкая)	Вероятные последствия	примечания
	- неэффективное использование ресурсов; -увеличение ФОТ; - изменение условий реализации проекта; - значительные переделки в процессе разработки ПД, РД из-за начала работы без полных (или недостоверных) исходных данных или технических условий.	- изменение законодательства; - изменение технических решений и/или сроков выполнения работ, изменение технических характеристик применяемого оборудования и материалов, а также транспортной схемы доставки по инициативе заказчика; - дополнительные требования заказчика, ранее не предусмотренные заданием на проектирование.		окупаемости проекта; -увеличение трудозатрат по проектам; - недополучение выручки.	
Риск коммерческого предложения	- несоответствие рыночной стратегии фирмы существующим условиям; - отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и комплектующих; - невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству поставок.	- отказ традиционных поставщиков от заключения договоров; - неприемлемые для предприятия условия договоров (в том числе цены); - переход традиционных поставщиков на выпуск другой продукции	высокая	- неполучение новых проектов; - увеличение срока окупаемости проекта; - недополучение выручки; - нарушение договорных обязательств	
Маркетинговый риск	- снижения объема реализации; - снижение цены продукции; - риск отказа от выпущенной проектной продукции.	- недостаточное изучение потребностей рынка; - неприятие нового продукта рынком; - слишком оптимистическая оценка будущего объема продаж; - отсутствие необходимых традиций и системы непрерывного прогнозирования рыночной среды; - неумение осуществлять рыночный мониторинг; - отсутствие эффективной методики прогнозирования поведения рыночных субъектов, а также мезо- и макроэкономических факторов; - ошибки в оценке рыночной	средняя	- увеличение стоимости проекта; - увеличение срока окупаемости проекта; - недополучение выручки; -из-за низкого качества продукции заказчик выбрал другого поставщика; - ответственность руководства за умышленное занижение качества продукции.	

Вид риска	Факторы риска	Возможные причины	Вероятность наступления (высокая, средняя, низкая)	Вероятные последствия	примечания
		конкурентности; - нестабильная внутренняя экономическая ситуация в стране, переизбыток проектных организаций с одинаковым функционалом.			
Технологические риски	- большие объемы данных, ПД, РД на мониторах небольших размеров, - использование сложного программного обеспечения; - повышенные требования к бесперебойной работе системы общего информационного пространства (TDMS, AVEVA и т.п.); - появление необычных, нетривиальных технических требований, при выполнении которых специалисты столкнутся с проблемами необычного рода; - зависимость сроков и качества впускаемой ПП, ПД, РД от новых и неиспытанных программных продуктов, методик; - жесткие требования по безопасности и надежности специального программного обеспечения (недопустимость отключения или любого сбоя в системе); - износ компьютерного оборудования; - PR-атака; - увеличение расходов на электроэнергию, аренду помещений, пересылку готовой проектной продукции заказчикам	-- устаревание компьютерной базы; - не задокументированы успешные проектные решения на основе предыдущих работ; - необоснованное решение о повторном использовании прошлых наработок; - недостатки внутреннего обучения персонала работе с новыми программными продуктами; - в договоре на оказание услуг по поддержанию инфраструктуры не указана фиксированная цена на энергоносители и аренду.	средняя	-срыв сроков выполнения работ; - снижение качества работ; - претензии от контрагентов - потеря интеллектуальной собственности; - потеря разработанной проектной документации; - увеличение стоимости проекта.	

Вид риска	Факторы риска	Возможные причины	Вероятность наступления (высокая, средняя, низкая)	Вероятные последствия	примечания
Риск ошибок проектирования	- ошибки при планировании работ по проекту между производственными отделами; - нарушение обязательств субподрядчиками; - значительные переделки в процессе проектирования; - нарушение сроков выполнения проектных работ и увеличение стоимости проектирования; - потеря управления субподрядчиком; - невыполнение договорных обязательств.	- нехватка квалифицированного персонала; - ошибки при контроле качества; - высокая загруженность персонала; - начало работы без полных (или недостоверных) исходных данных или технических условий; - изменение заказчиком требований к ПСД в процессе проектирования; - различное толкование условий договора его сторонами; - вынужденное привлечение субподрядных организаций проектировщиков, которые впоследствии окажутся недобросовестными; - срыв сроков проектирования по вине субподрядных организаций; - появление новых или изменения действующих нормативных документов в период проектирования или строительства объектов; - отказ заказчика от заключения договора авторского надзора; - недостатки планирования.	средняя	- увеличение стоимости проекта; - недополученная выручка; - затраты на выплату санкций; -возрастание себестоимости; - увеличение загрузки персонала; - потеря постоянных партнеров; - репутационные риски	
Риск опасностей	- пожар; - природные катаклизмы (гроза, молнии, землетрясение, наводнение, ураган, смерч; - отключение электроэнергии; - хищения	- аварийное состояние зданий, помещений; -природные явления; - аварии в энергосистеме обеспечения города; - действия злоумышленников;	низкая	- приостановка деятельности Общества; -материальный ущерб; -срыв сроков выполнения работ; - недополучение выручки. - упущенная выгода.	