ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

АО «Институт Теплоэлектропроект» на 2024-2025г.

№ п.п.	Цель	Ответственный	Мероприятия для достижения цели	Срок	Показатели		Отметка о выполнении	Контролер
					План	Факт		
	Совершенствование процессов и СМК							
1	Обеспечить отсутствие критических замечаний второго инспекционного контроля СМК Общества при подтверждении ее соответствия требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-5015 (ISO 9001:2015)	Начальник ОСМК	1. Актуализировать ВНД СМК. 2. Предоставить подтверждение устранения замечаний предыдущего аудита. 3. Предоставить документированный Анализ СМК высшим руководством с оценкой результативности процессов за отчетный период.	4 кв. 2024г.	0 критиче-ских замечаний			Представитель руководства по СМК
	Развитие информационных технологий							
2	Повысить надежность коммуникаций в системе удаленного доступа при подключении к информационным системам Общества	Директор по ИТ-начальник ОАП	Внедрить двухфакторную аутентификацию пользователя при подключении к системе удаленного доступа.	3 кв. 2024г.	100%			Исполнительный директор
3	Организовать устойчивые коммуникативные связи с филиалом в г. Краснодар	Директор по ИТ-начальник ОАП	1. Закупить необходимое компьютерное оборудование, наладить, протестировать и ввести в работу серверы, ПК и МФУ в филиале г. Краснодар	3 кв. 2024г. – 4кв. 2024г	100%			Исполнительный директор
4	Модернизировать общую информационную систему Общества с учетом появления филиальной сети	Директор по ИТ-начальник ОАП	Провести полное изменение настроек внутри общей информационнной системы	4 кв. 2024г.-2 к. 2025г.	100%			Исполнительный директор

№ п.п.	Цель	Ответственный	Мероприятия для достижения цели	Срок	Показатели		Отметка о выполнении	Контролер
					План	Факт		
	Работа с персоналом							
5	Поддерживать соотношение числа молодых специалистов к числу специалистов по основной деятельности на уровне, не менее (% от численности)	Начальник ОК, начальник ОПОП, начальники производственных отделов	1. Провести анализ количества молодых специалистов, работающих в Обществе 2. Своевременно подавать заявки в ВУЗы для привлечения молодых специалистов на работу	3кв. 2024г. -3 кв. 2025г.	не менее 13 %			Директор по персоналу и СМК
6	Автоматизировать процесс рассылки и сбора анкет адаптации нового работника, анкеты работника, прошедшего обучение	Начальник ОПОП Директор по ,ИТ-начальник ОАП	1. Направить в ОАП служебную записку с приложением ТЗ на процесс автоматизации направления анкет специалистам в определенные сроки.	4 кв. 2024г.-2 кв. 2025г.	1 месяц			Директор по персоналу и СМК
7	Усовершенствовать систему наставничества в Обществе	Начальник ОПОП Начальник ОСМК	1. Пересмотреть Положение о системе наставничества в Обществ, выделить этапы наставничества, критерии оценки каждого этапа, работы ответственных наставников и работников-стажеров с учетом плановых и внеплановых показателей.	1 кв. -2 кв. 2025г.	100%			Директор по персоналу и СМК
8	Регламентировать должностные обязанности и ответственность работников Филиала г. Краснодар	ОСМК	1. Разработать положения и должностные инструкции всех работников филиала в соответствии с организационной структурой и ШР. 2. Определить должностные обязанности и иерархию	3кв. – 4 кв. 2024г.	100%			Директор по персоналу и СМК

№ п.п.	Цель	Ответственный	Мероприятия для достижения цели	Срок	Показатели		Отметка о выполнении	Контролер
					План	Факт		
			подчиненности подразделений и должностных лиц филиала г. Краснодар в структуре АО «Институт Теплоэлектропроект»					
	Инженерные изыскания							
9	Участие в тематических выставках, конференциях, семинарах геодезического, инженерно-геологического, гидрометеорологического и экологического направления не менее 2 специалистов УИЗЭ не менее 2 раза в год	Начальник ОИЗ, Начальник ОЭ	Отслеживание календаря конференций и выставок и своевременная регистрация на интересующие мероприятия.	2 кв. 2024 г.-3 кв. 2025г.	Не менее 2-х конференций			Директор по проектированию
10	Осуществлять контроль выполнения инженерных изысканий и экологических расчетов, выполненных субподрядными организациями с выездом на объекты Общества	Начальник УИЗЭ, Начальник ОЭ	Составление плана-графика выездов специалистов технического контроля УИЗЭ при выполнении инженерных изысканий непосредственно на объектах Общества, и отслеживание предоставления экологических расчетов субподрядными организациями.	2 кв. 2024 г.-4 кв.2025	На постоянной основе			Директор по проектированию
	Планирование проектирования и разработки							
11	Поддерживать соотношение расходных кодов ревизии к общему количеству РВИ за отчетный период не более 25%	ГИП по проекту, начальники произв. отделов	После анализа РВИ за отчетный период по кодам с1.с2.с3. d2.3 разработать предупреждающие действия, по недопущению в будущем периоде выявленных ошибок	3 кв.2024г. – 3 кв.2025г.	не более 25% за отчетный период			Директор по проектированию
12	Регламентировать распределение ответственности и обязанностей в процессе	Директор по проектированию	1. Разработать проект регламента с определением ответственных подразделений и должностных лиц с учетом	4 кв.2024г -1 кв. 2025	100%			Исполнительный директор

№ п.п.	Цель	Ответственный	Мероприятия для достижения цели	Срок	Показатели		Отметка о выполнении	Контролер
					План	Факт		
	выполнения работ по разработке и выпуску проектной продукции проектными организациями ГК АО «ГЭК_Мосэнерго»		плановых и внеплановых показателей. 2. Включить согласование и утверждение Регламента в план регламентации на 2025г.					
	Архивное хранение проектной продукции (ПП, ПД, РД)							
13	Усовершенствовать порядок сдачи ПД на архивное хранение в ООВПД на бумажном носителе и в электронном виде.	Начальник ОГИП, Начальник ООВПД	1. Определить стадию ПД, которая будет оформляться в бумажном виде. 2. Определить ответственных и стадийность предоставления ПД в бумажном и электронном виде на архивное хранение. 3. Разработать СТО о порядке прохождения ПД в части сдачи ее на архивное хранение в ООВПД и включить в план регламентации на 2024г.	3кв. 2024г. -3 кв. 2025г.	100%			Исполнительный директор Директор по проектированию

Исполнительный директор _____ В.В. Батяновский

Директор по проектированию _____ И.Э. Аксенов

Начальник ОГИП _____ А.Ю. Гладков

Начальник ОСМК _____ Ю.Ю. Мишина

Директор по персоналу и СМК _____ Н.А. Ремнев

Директор по ИТ – начальник ОАП _____ А. А. Озеров

Начальник УИЗЭ _____ Д.В. Паранин

Начальник ООВПД _____ Т.Ю. Абрамова