Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С МОДУЛЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ ДАННЫХ ИЗ КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ МЕЖДУ PRIMAVERA И TDMS

И 00-16.03-2021

Москва, 2021 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации описывает работу с модулем синхронизации данных из календарно сетевых графиков между системами PRIMAVERA и TDMS.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Директор по информационным технологиям-начальник ОАП — А.А. Озеров

Главный специалист отдела автоматизации проектирования — Е.А. Вахрушева

Начальник отдела системы менеджмента качества — Ю.Ю. Мишина.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект» от «17» декабря 2021 г. № 138

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

1. Основные термины

TDMS – (Technical Data Management System) Система технического документооборота и электронного архива. Система предназначена для управления информационными потоками и электронной документацией проектных, конструкторских, производственных организаций и любых других предприятий, в работе которых используются технические данные и создаваемые на их основе документы.

PRIMAVERA – Программное обеспечение для управления проектом, которое используется для управления и контроля проектов, отслеживания ресурсов, материалов и оборудования, используемого в проекте, ведения календарно-сетевых графиков.

2. Перечень сокращений

КСГ – Календарно-сетевой график

3. Вход в модуль синхронизации

Запустить с рабочего стола ярлык «Синхронизация».



Рис. 1

Ввести логин и пароль для входа в систему PRIMAVERA.



Рис. 2

4. Выполнение синхронизации.

После успешной авторизации откроется основное окно системы с загруженным списком текущих проектов АО «Институт Теплоэлектропроект».



Рис. 3

Выбрать нужный проект и нажать кнопку «Загрузить проект из PRIMAVERA» (Рис. 3).

В левом нижнем углу отображается лог загрузки в реальном времени (Рис 4. Поле 1).

После завершения загрузки на форме появится список всех комплектов данного проекта (Рис 4. Поле 2).

При наличии ошибок в данных система отображает их в верхней правой части формы (Рис 4. Поле 3). и дублирует в отдельном информационном окне (Рис 4. Поле 4).



Рис. 4

Все указанные ошибки исправить в КСГ в системе PRIMAVERA. После этого снова нажать кнопку «Загрузить проект из PRIMAVERA», для проверки правильности данных.

Для сравнения данных КСГ из PRIMAVERA и TDMS нажать кнопку «Проверить в TDMS» (Рис 5, 1).



Рис. 5

После устранения всех ошибок и проверки верности вносимых изменений, нажать кнопку «Сохранить в TDMS» (Рис 5, 2), для начала процесса синхронизации.

Текущие действия системы отображаются на форме в реальном времени.

По завершении система выдаст сообщение об успешно или неуспешном прохождении синхронизации.



Рис. 6

Лог система отображает в виде:

12:13:56.1697 LOG Идет добавление комплектов
12:13:57.1116 LOG Добавлен комплект [ИИ][1017-ST][ТНДРО][ОГИП][Проведение конкурса и заключение договора. ИИ]
12:13:59.1872 LOG Обновление комплекта [ИИ][1017-ST][ТНДРО][ОГИП][Проведение конкурса и заключение договора. ИИ]
12:14:00.5486 LOG Добавлен отдел получатель [СО] в комплект [ИИ][1018-ST][ОИЗЭ][СО][Инженерно-геодезические изыскания]

12:14:03.1186 LOG Добавлен комплект [ИИ][1021-ST][ОИЗЭ][ОГИП][Инженерно-экологические изыскания]
12:14:04.6370 LOG Обновление комплекта [ИИ][1021-ST][ОИЗЭ][ОГИП][Инженерно-экологические изыскания]
12:14:05.8194 LOG Добавлен отдел получатель [ТО] в комплект [ИИ][1021-ST][ОИЗЭ][ТО][Инженерно-экологические изыскания]
12:14:08.0015 LOG Добавлен отдел получатель [СО] в комплект [ИИ][1021-ST][ОИЗЭ][СО][Инженерно-экологические изыскания]
12:14:10.6814 LOG Добавлен комплект [ИИ][1022-ST][ОИЗЭ][ОГИП][Инженерно-метеорологические изыскания]
12:14:12.2413 LOG Обновление комплекта [ИИ][1022-ST][ОИЗЭ][ОГИП][Инженерно-метеорологические изыскания]
12:14:13.6641 LOG Добавлен отдел получатель [ТО] в комплект [ИИ][1022-ST][ОИЗЭ][ТО][Инженерно-метеорологические изыскания]
12:14:15.8289 LOG Добавлен отдел получатель [СО] в комплект [ИИ][1022-ST][ОИЗЭ][СО][Инженерно-метеорологические изыскания]
12:14:17.7725 LOG Идет удаление комплектов
12:14:18.8045 LOG Удален комплект [ИИ][1017-ST.L][ТНДРО][ОГИП][Проведение конкурса и заключение договора. ИИ].
12:14:18.8235 LOG Идет обновление комплектов
12:14:18.8584 LOG Обновление комплекта [ИИ][1016-ST][ОИЗЭ][ОГИП][Подготовка Технического задания на инженерные изыскания. Основная площадка. Подъездная автодорога]
12:14:19.0196 LOG Изменено наименование с [Основная площадка. Подъездная автодорога] на [Подготовка Технического задания на инженерные изыскания. Основная площадка. Подъездная автодорога] комплекта [ИИ][1016-ST][ОИЗЭ][ОГИП][Подготовка Технического задания на инженерные изыскания. Основная площадка. Подъездная автодорога]

В случае, если система выдала сообщение об ошибках и частичном изменении в TDMS, необходимо устранить все указанные ошибки в системе PRIMAVERA и повторить весь процесс начиная с загрузки проекта.



Рис. 7

Список ошибок выдается в виде:

12:31:00.9249 ERROR Нельзя удалить (или изменить) комплект [ИИ] [1017-ST.L] [ТНДРО] [ОГИП] [Проведение конкурса и заключение договора. ИИ] т.к. комплект сдан (находиться в процессе сдачи).