Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ

РЕГЛАМЕНТ
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОТ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

СТО 00-21.02-2023

Москва, 2023 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий стандарт устанавливает обязанности, качество выполнения которых является основой для обеспечения высокого качества разрабатываемой проектной продукции, и устанавливает правила обращения с исходными данными для производства проектной продукции АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) на всех стадиях.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор В.В. Батяновский

Директор по проектированию И.Э. Аксенов

Начальник управления проектного контроля А.М. Луньков

Начальник отдела главных инженеров проектов А.Ю. Гладков

Начальник тепломеханического отдела К.М. Мухаммадеев

Начальник отдела системы менеджмента качества Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «30» июня 2023 г. № 42

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Общие положения	6
5	Источники получения исходных данных, документирование ответственности	6
6	Ответственность за получение исходных данных	7
7	Ответственность за контроль получения исходных данных, учет и статистика	7
8	Организация хранения и архивирования исходных данных	8
	Приложение №1 Сводный перечень ИД с учетом замечаний всех ответственных производственных отделов (пример)	10
	Приложение №2 Типовой перечень исходных данных по основному оборудованию	10

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий регламент устанавливает обязанности для производственных и вспомогательных подразделений Общества, качество выполнения которых является основой для обеспечения надлежащего качества разрабатываемой проектной продукции, и устанавливает правила работы с исходными данными для ее производства на всех стадиях.

Регламент обязателен для применения во всех производственных и вспомогательных подразделениях Общества.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие национальные стандарты и стандарты организации:

ГОСТ Р 58779-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Эксплуатация. Техническая эксплуатация основного технологического оборудования энергосистем, электрических станций и электрических сетей

СНиП 1.06.04-85 Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта

СТО 00-21.07-2019 Перечень исходных данных, получаемых от заказчика, заводов-изготовителей и других источников, требующих учета при выполнении проектно-сметной документации на всех стадиях. Том 1 – стадия разработки ПП, Том 2 – стадия разработки ПД, Том 3 – стадия разработки РД.

П 00-15.02-2021 «Положение о претензионно-исковой работе в АО «Институт Теплоэлектропроект».

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Регламент – организационно-распорядительный документ Общества, содержащий совокупность обязательных для исполнения правил, регулирующих порядок реализации конкретного процесса

Общество – АО «Институт Теплоэлектропроект»

Заказчик, Генеральный подрядчик – юридическое лицо, на договорной основе приобретающее проектную продукцию

Проектная продукция – предпроектная (ОБИН, ОТР), проектная, рабочая, сметная, научно-техническая документация, материалы инженерных изысканий в виде текстовых и графических документов в электронном виде или на бумажном носителе, разработанная Обществом и его субподрядными организациями.

Внестадийные работы – разработка предпроектной документации (ОБИН, ОТР и т.п.)

Проектирование – процесс разработки и выпуска проектной продукции производственными подразделениями Общества.

Проектная дисциплина – специализированная область знаний в составе проекта.

Основное технологическое оборудование - оборудование, предназначенное для выполнения основных технологических процессов и непосредственно задействованное

для выполнения основной производственной функции объекта электроэнергетики (ГОСТ Р 58779-2019)

Вспомогательное оборудование - основные средства и системы, не участвующие непосредственно в процессе производства, преобразования и передачи электрической энергии, но обеспечивающие эффективную работу основного и вспомогательного технологического оборудования (ГОСТ Р 58779-2019)

Исходные данные (ИД) – информация о применяемом в проекте основном и вспомогательном оборудовании, позволяющая взаимоувязывать технические решения, учитывать все аспекты, избегать коллизий и достигать определенных Заказчиком в задании на проектирование требований.

Качество продукции – совокупность характеристик продукции, относящихся к ее способности удовлетворить установленным требованиям (действующему законодательству, нормам, правилам, условиям договора), а также требованиям потребителя

Несоответствие – невыполнение требования к продукции, процессу или процедуре

Коллизия – ошибка, допущенная на любой стадии разработки проектной продукции и заключающаяся в несогласованности, противоречии смежных разделов одного проекта либо наложении границ проектируемых объектов.

Задание на проектирование – документ в понимании Статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, являющийся неотъемлемым приложением к договору ПИР и определяющий основные технические параметры проектируемого объекта, границы и объемы выполнения ПИР.

ГИП – главный инженер проекта;

ОБИН – обоснование инвестиций;

ОТР – основные технические решения;

ПД – проектная документация;

ПИР – проектно-изыскательские работы

РД – рабочая документация;

СЭД TDMS – система электронного документооборота на базе TDMS;

ТЗ – техническое задание;

ИД – исходные данные по основному и вспомогательному оборудованию.

ЗнП – задание на проектирование.

ОПП – отдел производственного планирования.

УПК – управление проектного контроля Общества

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Получение исходных данных по основному технологическому и вспомогательному оборудованию является основанием для начала разработки проектной продукции.

4.2. Источником исходных данных по оборудованию может быть Заказчик, Генеральный подрядчик, поставщик оборудования или непосредственно Общество.

4.3. Исходные данные являются юридически значимой информацией при разрешении споров с Заказчиком в случае возникновения коллизий в проекте, недостижения требуемых заданием на проектирование параметров объекта.

4.4. Настоящий регламент разработан в связи с высокой значимостью документирования ответственности за получение ИД, их полноту, достоверность, неизменность от стадии проектирования до стадии эксплуатации объекта.

5. ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

5.1. Для успешной разработки и выпуска проектной продукции в соответствии с заданием на проектирование, сокращения сроков выполнения работ, снижения стоимости ПИР и трудозатрат необходимо на этапе составления задания на проектирование и согласования условий договора с Заказчиком разграничить ответственность за сбор и предоставление ИД, а также максимально полно определить перечень необходимых ИД.

5.2. Учитывая, что формирование и/или разработка полного комплекта ИД по оборудованию производственными подразделениями Общества является финансово затратной деятельностью, необходимо стремиться максимально возложить ответственность за их получение на участника строительного проекта (Заказчика, Генподрядчика), который в дальнейшем будет поставлять данное оборудование.

В случае отсутствия определенности о стороне, которая при строительстве будет поставлять оборудование, Общество в процессе выполнения ПИР, при согласовании с Заказчиком, может использовать исходные данные по ранее выполненным объектам-аналогам, а также использовать Типовые перечни ИД, а также сами ИД по основному и вспомогательному оборудованию сформированные Обществом. Типовые перечни ИД приведены в приложении №2 к настоящему регламенту в формате *excel.

5.3. Согласие, либо отказ Заказчика использовать ИД, сформированных Обществом, должны подтверждаться официальной перепиской с приложением подробного предложения Общества со всей предлагаемой к использованию информацией. Результаты переписки должны храниться в СЭД TDMS, обеспечивая право доступа к этой информации всех ответственных должностных лиц.

5.4. Также в отдельных случаях по согласованию с Генеральным директором Общества возможно получение необходимых исходных данных и документации от производителей оборудования на возмездной основе.

5.5. Для целей всестороннего учета ИД, получаемых от Заказчика, заводов – изготовителей и других источников рекомендуется использовать СТО 00-21.07 Том1, Том2, Том3.

5.6. Получаемые от Заказчика или по согласованию с ним от Генерального подрядчика ИД должны структурироваться, верифицироваться производственными отделами в соответствии с профилем выполняемых работ на полноту и достоверность, сохраняться в соответствии с разделом 8 настоящего регламента для целей подтверждения примененных проектных решений при разрешении споров и для использования в будущих проектных работах в качестве аналогов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

6.1. Ответственным за организацию определения необходимого и достаточного перечня ИД, непосредственного получения ИД, своевременной передачи в производственные и вспомогательные отделы, а также информирование о факте поступления ИД всех заинтересованных подразделений Общества является ГИП по объекту.

6.2. На этапе составления задания на проектирование и подписания договора на ПИР с Заказчиком ГИП обязан включить в указанные юридически значимые документы по согласованию с Заказчиком разграничение ответственности за получение ИД и их предварительный перечень.

6.3. В случае отказа Заказчика включать такие положения в ЗнП или договор на ПИР, ГИП должен заложить в бюджет проекта затраты на выполнение дополнительных затрат на сбор ИД и увеличение сроков ПИР. А также ГИП должен включить в условия договора на ПИР разработку и утверждение сторонами положения о процедуре согласования с Заказчиком применения ИД из объектов-аналогов.

6.4. Перечень ИД по каждому проекту должен составляться профильными производственными отделами в рамках своих полномочий по запросу ГИПа, который аккумулирует все части, и составляет полный сводный перечень ИД.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРОЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, УЧЕТ И СТАТИСТИКА

7. Участники процесса контроля получения ИД, их учета и ведения статистики:

7.1. ГИП обеспечивает составление перечней ИД, передает в ОПП и обеспечивает включение этой информации в КСГ ПИР со всеми необходимыми связями работ.

7.2. ГИП обеспечивает передачу перечней по п. 7.1 в УПК.

7.3. УПК направляет в ОПП прогноз сроков получения ИД (путем формирования запросов о данных сроках Заказчику или Генеральному подрядчику).

7.4. ГИП обеспечивает при получении ИД от ответственной стороны передачу их в профильные производственные отделы и в УПК.

7.5. УПК производит сбор информации о фактическом поступлении ИД, ведет учет их поступления и статистику, а также участвует в актуализации КСГ в части фиксации факта их получения.

7.6. В полученных с официальным письмом ИД должны быть чёткое указаны наименования передаваемых ИД в соответствии с пунктами ТТ или приложения к Договору поставки с соблюдением корректной структуры передаваемых документов.

7.7. ГИП в СЭД TDMS создаёт поручение в профильный производственный отдел о рассмотрении полученного комплекта ИД в рамках своих полномочий.

7.8. Профильный производственный отдел ответственный за рассмотрение ИД (статус резолюции «исполнить») формирует в СЭД TDMS служебную записку и направляет в смежные производственные отделы для рассмотрения ИД в рамках своих полномочий.

7.9. Срок рассмотрения, согласования и предоставления замечаний к ИД –5-7 рабочих дней со дня поступления ИД на рассмотрение.

7.10. Профильные производственные отделы обеспечивают анализ полноты, достоверности и применимости полученных ИД.

7.11. Профильный производственный отдел ответственный за рассмотрение ИД консолидирует замечания к ИД по форме приложения №1 к настоящему Регламенту.

7.12. Профильные производственные отделы, ответственные за рассмотрение ИД, при направлении с официальным письмом результатов рассмотрения ИД должны указывать наименования передаваемых ИД в соответствии с пунктами ТТ или приложения к Договору поставки с соблюдением корректной структуры передаваемых документов.

7.13. УПК обеспечивает хранение и накопление полученных ИД.

7.14. Обсуждение статуса передачи ИД Заказчиком или Генеральным подрядчиком может быть реализовано в рамках регулярных совещаний по вопросам реализации проекта строительства.

7.15. Порядок действий при нарушении условий передачи ИД Заказчиком, либо Генеральным подрядчиком.

7.15.1. В случае официального не предоставления необходимых ИД Заказчиком, либо Генеральным подрядчиком более 3 (трех), раз ГИП инициирует рабочее совещание с участием Заказчика или Генерального подрядчика для урегулирования вопросов взаимодействия с поставщиком оборудования и условий дальнейшей разработки ПД, РД в ситуации недостаточности ИД.

7.15.2. При несоблюдении сроков, объемов и прочих условий передачи ИД Заказчиком или Генеральным подрядчиком, ГИП совместно с УПК направляет информацию о факте нарушения обязательств по договору директору по правовому обеспечению в порядке, установленном П 00-15.02 «Положение о претензионно-исковой работе в АО «Институт Теплоэлектропроект».

7.15.3. В случае систематического нарушения обязательств по передаче ИД Заказчиком, либо Генеральным подрядчиком ГИП совместно с УПК уполномочены выдавать отрицательное заключение в отношении данного поставщика оборудования при его повторном участии в конкурсе.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И АРХИВИРОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

8.1. Поступающие ИД по проекту размещаются в папке:
X:\Objects\XX\XXYYY\Стадия ZZ\ИД, где:
XX- уникальный цифровой код проектируемого объекта
XXYYY- код договора

ZZ шифр стадии:
ПП- предпроектная проработка
П- проект
Р- рабочая

8.2. Структура основных папок создается ОАП по заявке от ГИПа в момент начала работ по договору. Всем работникам Общества предоставляется доступ к папкам проекта «на чтение».

ГИПу по объекту и УПК в рамках своих полномочий предоставляются права на добавление/удаление файлов в папках проекта, а также на создание дополнительных папок в случае необходимости.

8.3. При поступлении в Общество исходных данных ГИПы и УПК проводят рассмотрение и размещение информации в соответствии с разделом 7 настоящего регламента.

8.4. Файл реестра ИД в формате .xls размещается УПК и ГИПом в корне папки ИД.

8.5. ГИП информирует производственные отделы о необходимости рассмотрения поступивших материалов. При этом в реестре ИД УПК делается отметка о начале рассмотрения ИД по соответствующему разделу.

8.6. При получении информации от производственных отделов о наличии полного объема ИД по соответствующему разделу УПК делает отметку в реестре ИД. При этом в начало названия папки с ИД по разделу добавляется «!».

8.7. После окончания работ по проекту/стадии по заявке от ГИПа все проектные папки переводятся ОАП в доступ «чтение» для всех пользователей.

Приложение №1

Сводный перечень ИД с учетом замечаний всех ответственных производственных отделов (*пример*)

№№ п/п	Перечень исходных данных	Наименование файла	Результат рассмотрения Обществом
1	Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки по кооперации (с указанием типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов)	КМ АС021222**** на 17 листах	
2	Компоновка оборудования в контейнере, включая силовые щиты и щиты управления	КМ АС021222**** на 17 листах	
3	Габаритно-установочный чертеж контейнера с указанием места и количества подводимых кабелей	КМ АС021222**** на 17 листах	

Приложение №2

Типовой перечень исходных данных по основному оборудованию

в формате *excel

Приложение_2_СТО 00-21.02-2023_Пе