Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ В АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

СТО СМК 00-10-6.1-2022

Москва, 2022 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает порядок учета, оценки, актуализации и управления рисками АО «Институт Теплоэлектропроект» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.6.1.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор	В.В. Батяновский
Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Директор по персоналу и системе менеджмента качества	Н.В. Трофимова
Начальник отдела главных инженеров проектов	А. Ю. Гладков
Начальник отдела правового обеспечения	А.А. Легин
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «11» августа 2022 г. № 80а

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 2
1 Назначение и область применения..... 4
2 Нормативные ссылки 6
3 Термины, определения и сокращения..... 6
4 Процесс управления рисками и возможностями..... 7
Приложение 1 Форма реестра рисков..... 11
Приложение 2 Инструкция по идентификации и оценке рисков..... 12
Приложение 3 Форма Реестра возможностей..... 18
Приложение 4 Инструкция по идентификации возможностей..... 19

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт устанавливает единые требования к порядку управления рисками и возможностями в АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) с целью:

– предупреждения ситуаций, негативно влияющих на достижение целей Общества;

– использования новых возможностей для увеличения прибыли и достижения целей Общества.

1.2. Настоящий стандарт определяет порядок, процедуры и методику проведения идентификации и оценки:

– рисков, включая контроль над текущими рисками и мониторинг эффективности методов управления рисками;

– возможностей, включая проведение мероприятий по повышению вероятности реализации возможностей и усилению эффекта от их реализации.

1.3. Действия настоящего стандарта распространяются на все структурные подразделения Общества, входящие в СМК.

1.4. Цели и задачи процесса управления рисками/возможностями:

Цели	Задачи
Обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей Общества	Идентификация и оценка рисков, влияющих на достижение стратегических целей Общества; • Обеспечение мероприятий по минимизации вероятности и негативного влияния рисков на цели Общества; • Стратегическое планирование с учетом рисков; • Своевременное информирование высшего руководства Общества и заинтересованных сторон о наличии возможных рисков; • Мониторинг мероприятий по контролю над рисками.
Сохранение и поддержание эффективности работы СМК Общества	Выявление, оценка и управление рисками процессов Общества; • Обеспечение информацией о рисках при принятии управленческих решений; • Формирование плана мероприятий по устранению рисков; • Координация, обеспечение и оценка эффективности своевременного реагирования на риски

1.5. Идентификация и оценка рисков / возможностей проводится с целью:

	Риски	Возможности
Идентификация	• своевременное выявление и регистрация возможных событий, которые могут негативно повлиять на достижение целей и задач Общества и каждого его работника; • определение направления и необходимости совершенствования процесса управления рисками.	• своевременное выявление и регистрация возможных событий, которые могут позитивно повлиять на достижение целей и задач, Общества и каждого его работника; • определение направления и необходимости совершенствования процесса управления возможностями.

Оценка	• выделение наиболее значимых рисков из общего перечня рисков с определением возможных причин их возникновения и последствий.	• определение возможностей с максимальной вероятностью реализации; • определение возможностей с позитивными последствиями их реализации.
Предпринимаемые действия	• учет в процессе планирования; • минимизация.	• учет в процессе планирования; • максимальное использование.

1.6. Генеральный директор Общества организует работу системы управления рисками и возможностями, позволяющего выявлять, оценивать и управлять рисками и возможностями Общества.

1.7. Исполнительный директор – Представитель руководства по СМК:

- координирует и контролирует работу структурных подразделений Общества по вопросам управления рисками и возможностями;
- организует разработку и внедрение методик выявления, оценки и контроля рисков и возможностей, а также мероприятий по управлению рисками и возможностями;
- организует обучение работников Общества методам и инструментам управления рисками и возможностями.
- организует систематизацию информации о рисках и возможностях, поступившую из структурных подразделений Общества, консолидацию предоставленной информации и формирование сводного Реестра рисков и Реестра возможностей Общества;

1.8. Заместители генерального директора, директора по направлениям деятельности:

- обеспечивают своевременную идентификацию и оценку/переоценку рисков, разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками;
- обеспечивают своевременную идентификацию возможностей, разработку и реализацию мероприятий, направленных на повышение вероятности реализации возможностей и усиление эффекта (последствий) от реализации возможностей;
- осуществляют мониторинг уровня рисков по бизнес-процессам, участниками которых являются;
- предоставляют информацию о рисках и возможностях исполнительному директору;
- оптимизируют бизнес-процессы по курируемым направлениям деятельности с целью снижения уровня рисков или последствий их реализации, выявления и использования возможностей.

1.9. Руководители структурных подразделений:

- организуют выполнение поставленных задач с учетом рисков и возможностей, присущих выполняемому виду деятельности;
- осуществляют мониторинг уровня рисков при выполнении возложенных функций;
- идентифицируют новые возникающие риски и возможности, предлагают своему руководителю по подчиненности мероприятия по управлению рисками.

1.10. Работники Общества:

- исполняют поставленные задачи с учетом рисков и возможностей, присущих выполняемому виду деятельности;

- осуществляют мониторинг уровня рисков при выполнении возложенных функций;
- идентифицируют возникающие риски и возможности, докладывают о рисках и возможностях и возможных мероприятиях по их управлению непосредственному руководителю.

1.11. Выполнение требований настоящего стандарта является обязательным для всех структурных подразделений и работников Общества.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий стандарт разработан с учетом следующих нормативных документов:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство

СТО СМК 00-10.01 – Руководство по качеству.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте использованы термины и их определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 31000:

Анализ риска – процесс понимания природы риска и определения уровня риска. Анализ риска включает определение степени риска.

Вероятность риска – степень (мера) неопределенности того, что событие, влияющее на достижение целей проекта, произойдет в определенный период времени.

Владелец риска/возможности –руководитель высшего звена (заместитель генерального директора, директор по направлению деятельности), в сфере деятельности которого может возникнуть риск/возможность, ответственный за все аспекты управления риском/возможностью, в частности, за снижение вероятности реализации риска и снижение возможного влияния последствий от реализации риска на Общество, либо за повышение вероятности реализации возможности и усиление эффекта (последствий) от реализации возможности. Владелец риска отвечает за идентификацию, оценку и мониторинг управления риском.

Возможность - вероятность наступления потенциального события под влиянием внешних и/или внутренних факторов, которое может оказать позитивное воздействие на достижение определенных Обществом целей.

Источник риска – элемент, который отдельно или в комбинации имеет собственный потенциал, чтобы вызвать риск.

Идентификация риска – процесс обнаружения, распознавания и описания рисков, их источников, причин и последствий.

Идентификация возможности - процесс выявления, распознавания и описания потенциальных возможностей

Критерии риска – признаки, в соответствии с которыми оценивают значимость риска

Карта рисков – описание рисков, представленное в виде графического изображения, в котором риски расположены последовательно в зависимости от их уровня (таблица №3, приведенная в Приложении № 2 к настоящему стандарту.

Критический риск - риск, наступление которого может оказать сильные негативные последствия.

Менеджмент риска – действия, разработанные на основании одного из следующих методов управления:

- уклонение от риска;

- снижение риска;
- перенос (перераспределение) риска;
- принятие риска.

Мониторинг рисков –систематическое обновление информации об уровне риска и внешних или внутренних факторах, влияющих на уровень риска, а также о статусе мероприятий по управлению риском

Остаточный риск - риск, остающийся после принятия мер по реагированию на риск.

Оценка рисков – процесс определения уровня риска путем присвоения каждому риску величины вероятности его возникновения и степени влияния на другие процессы с целью дальнейшей разработки мероприятий по управлению риском.

Присущий риск – риск в отсутствии действий со стороны руководства по изменению вероятности возникновения или степени влияния данного риска.

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы**.**

Проектная продукция - предпроектная (ОБИН, ОТР), проектная, рабочая, сметная, научно-техническая документация, материалы инженерных изысканий в виде текстовых и графических документов в электронном виде или на бумажном носителе, разработанная Обществом и его субподрядными организациями.

Риск – влияние неопределенности на цели. Вероятное событие, которое может повлиять на достижение стратегических и операционных целей и задач, а также образование у Общества убытков в конечной перспективе.

Событие – возникновение или изменение ряда конкретных обстоятельств.

Система управления рисками и возможностями– совокупность процессов, методик,

информационных систем, ресурсов, направленных на выявление и анализ рисков/возможностей, разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками/возможностями, а также мониторинг эффективности управления рисками/возможностями.

Управление рисками - процесс, включающий в себя идентификацию, анализ и оценку рисков, разработку и реализацию мероприятий по управлению риском, а также мониторинг и контроль рисков.

Фактор риска - Субъект, объект или деятельность, которые самостоятельно или в комбинации друг с другом при определенных условиях могут привести к реализации риска.

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

СМК – система менеджмента качества

СТО – стандарт организации

СЭД – система электронного документооборота на базе TDMS

4. Процесс управления рисками и возможностями

4.1. Представитель руководства СМК на постоянной плановой основе организует в Обществе работы по полномасштабной идентификации и оценке/переоценке рисков и возможностей, влияющих на достижение поставленных Обществом целей и задач.

Ежегодно, как правило, одновременно с определением целей в области качества формируется форма Реестра рисков (рекомендуемая форма представлена в Приложении № 1) и форма Реестра возможностей (рекомендуемая форма представлена в Приложении № 3) и со служебной запиской через СЭД TDMS направляется для заполнения руководителям высшего звена (заместителям генерального директора, директорам по направлению деятельности в соответствии с организационной структурой Общества).

Обязательным пересмотр Реестра рисков и Реестра возможностей является для подразделений по направлению деятельности которых за отчетный период реализовались риски, являющиеся причиной наступления несоответствий.

4.2. При получении служебной записки заместители генерального директора, директора по направлению деятельности организуют в подчиненных им структурных подразделениях работы:

- по идентификации, анализу, оценке и переоценке рисков, присущих своей деятельности, определению их значимости, разработке мероприятий по минимизации рисков (снижению вероятности реализации рисков и снижению возможного влияния последствий от реализации рисков на Общество) и включению данной информации в форму Реестра рисков в соответствии с инструкцией, приведенной в Приложении № 2 к настоящему стандарту;
- по идентификации и анализу возможностей, присущих своей деятельности, разработке мероприятий, направленных на повышение вероятности реализации возможностей, усиление эффекта (последствий) от реализации возможностей и включению данной информации в форму Реестра возможностей в соответствии с инструкцией, приведенной в Приложении № 4 к настоящему стандарту.

4.3. В целях максимального использования производственного опыта и вовлечения персонала в процесс управления рисками и возможностями, заместителям генерального директора директорам по направлению деятельности рекомендуется формировать рабочую группу в количестве не менее 3 (трёх) человек. В состав рабочей группы рекомендуется включать, внутренних аудиторов СМК, специалистов по проведению производственного контроля качества и нормоконтроля.

Члены рабочей группы разрабатывают мероприятия по управлению рисками/возможностями, определяют сроки их исполнения и ФИО ответственных, формируют Реестр рисков и Реестр возможностей и предоставляют их на рассмотрение своему руководителю (заместителю генерального директора, директору по направлению деятельности).

4.4. При выявлении членами рабочей группы рисков и/или возможностей, владельцами которых являются руководители иных подразделений Общества, Реестр рисков / Реестр возможностей направляется в эти подразделения для последующего анализа рисков / возможностей, разработки и реализации мероприятий по управлению ими. В случае если разработанные членами рабочей группы мероприятия по управлению рисками и возможностями затрагивают деятельность иных подразделений Общества, то данные мероприятия подлежат согласованию с исполнителями данных подразделений Общества.

Все возникающие в рамках согласования Реестра рисков и Реестра возможностей вопросы и разногласия заместители генерального директора, директора по направлению деятельности, члены рабочих групп обсуждают и совместно принимают окончательные решения.

4.5. Согласованные Реестры рисков и возможностей в сроки, указанные в служебной записке, заместители генерального директора, директора по направлению деятельности направляют Представителю руководства по СМК.

4.6. На основании информации, поступившей из структурных подразделений Общества, обеспечивается систематизация рисков и возможностей и формируется сводный Реестр рисков и сводный Реестр возможностей Общества по форме Приложений № 1 и № 3 к настоящему стандарту.

Сформированные сводные Реестр рисков и Реестр возможностей размещаются на внутреннем портале в папке «СМК» для свободного доступа всех работников Общества.

4.7. Ответственные исполнители реализуют мероприятия по управлению рисками и возможностями в сроки, установленные в Реестре рисков и в Реестре возможностей, и информируют владельцев рисков о ходе их исполнения.

4.8. Мониторинг проводится владельцами рисков и возможностей:

Риски	Возможности
Критические риски - с периодичностью в соответствии с анализом процессов СМК согласно СТО СМК 00-10.01. Мониторингу подлежат: ▪ события по наступлению риска; ▪ ход исполнения мероприятий по управлению рисками; ▪ оценка достаточности мероприятий по управлению рисками и необходимости разработки и реализации дополнительных мероприятий; ▪ текущий статус и уровень рисков; ▪ причины и обстоятельства изменений в деятельности подчиненных структурных подразделений; ▪ события, являющиеся условием ввода в действие реагирующих мероприятий.	Не реже 1 (одного) раза в год и при старте нового проекта
Значительные риски - с периодичностью в соответствии с анализом процессов СМК согласно СТО СМК 00-10.01. Мониторингу подлежат: ▪ события по наступлению риска; ▪ текущий статус и уровень рисков; ▪ причины и обстоятельства изменений в деятельности подчиненных структурных подразделений.	
Незначительные риски - 1 (один) раз в год в начале нового цикла управления рисками. Мониторингу подлежат: ▪ события по наступлению риска; ▪ текущий статус и уровень рисков; ▪ причины и обстоятельства изменений в деятельности подчиненных структурных подразделений.	

4.9. С периодичностью в соответствии с отчетами по анализу процессов СМК согласно СТО СМК 00-10.01, владельцы рисков и возможностей анализируют Реестр рисков и Реестр возможностей на предмет полноты, реализации риска / возможности, достаточности и адекватности мероприятий.

При необходимости, в отношении рисков осуществляется переоценка ранее идентифицированных рисков - определение актуальности и значимости ранее определенного уровня рисков.

Владельцы рисков и возможностей обновляют информацию, полученную в результате мониторинга и анализа рисков и возможностей, для актуализации сводных Реестра рисков и Реестра возможностей. В качестве предоставляемой информации могут быть:

- вновь выявленные риски и возможности,
- информация по состоявшимся рискам и возможностям;

- дополнительные мероприятия по управлению рисками и возможностями,
- информация по итогам переоценки рисков;
- планируемые и фактические сроки исполнения мероприятий и пр.

При этом ранее идентифицированные риски и возможности могут быть исключены из реестров при условии:

- прекращения действия факторов;
- если факторы не могут привести к реализации рисков и возможностей.

По итогам выполнения мероприятий владелец риска / возможности обязан пересмотреть риск / возможность и при необходимости разработать дополнительные мероприятия с предоставлением Представителю руководства по СМК информации о результативности предпринятых мер.

4.10. Контроль со стороны Представителя руководства по СМК за выполнением мероприятий по управлению рисками и возможностями осуществляется по факту оформления отчетности об исполнении целей в области качества, достижении установленных показателей бизнес-процессов и проведения внутренних аудитов СМК Общества.

При выявлении случаев реализации рисков Представитель руководства по СМК информирует владельцев о необходимости проведения анализа причин возникновения рисков, разработки корректирующих мероприятий, а также проведения анализа и переоценки действующих рисков.

4.11. В процессе исполнения должностных обязанностей каждый работник Общества сообщает своему руководителю о новом, ранее не идентифицированном риске, если существуют признаки его наличия, о предполагаемых последствиях (включая информацию об имевших место случаях реализации риска). Руководитель анализирует полученную информацию, оценивает уровень значимости риска и осуществляет включение нового риска в Реестр рисков (Приложение № 1 к настоящему стандарту) с уведомлением Представителя руководства по СМК.

Приложение №1

Реестр рисков _____

(наименование структурного подразделения/объекта)

№ п/п	Вид риска	Факторы риска	Возможные причины	Оценка присущего (первоначального) риска			Вероятные последствия	Владелец риска
				Балл частоты/ вероятности возникновения риска (от 1 до 5)	Балл степени влияния риска (от 1 до 5)	Оценка риска (от 1 до 25)		
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	
1.								

Руководитель _____**ФИО**

(подпись)

Форма реестра рисков Excel

Приложение №2

Инструкция по идентификации и оценке рисков

1. Для идентификации рисков следует использовать:

- управленческую и финансовую отчетность;
- выявленные ранее риски по анализируемому направлению деятельности;
- протоколы оперативных совещаний и штабов по строительству объектов;
- информацию по реализованным рискам;
- графики и отчеты по проекту, результаты исполнения заключенных договоров;
- результаты внешних и внутренних проверок;
- другие доступные источники.

Вид идентифицированного риска заносят в столбец № 1 Реестра рисков Приложения № 1 с целью понимания сути риска, приводят факторы его вызывающие и раскрывают возможные причины риска в столбце № 3.

2. Далее идентифицированные риски следует проанализировать и оценить. Оценка рисков проводится с учетом их влияния на процессы Общества в отсутствии действий по реагированию на риски (присущие риски).

При оценке каждого риска определяют и анализируют внутренние и внешние факторы риска - причины или движущие силы, порождающие риск, вероятные последствия возникновения и развития риска, и отражают их в столбцах № 4-7.

К внешним факторам риска относятся следующие основные группы:

- законодательство, регулирующее деятельность Общества;
- непредвиденные действия органов государственного управления и местного самоуправления;
- налоговая система;
- взаимоотношения с партнерами;
- конкуренция;
- международные события;
- стихийные бедствия.
- особые требования заказчика.

К внутренним факторам риска относятся следующие основные группы:

- факторы, связанные со стратегией Общества;
- факторы, связанные с принципами деятельности Общества;
- факторы, связанные с ресурсами и их использованием;
- факторы, связанные с качеством и особенностями производства проектной продукции.

3. Для обеспечения сопоставимости рисков между собой присваивают каждому показателю риска «вероятность возникновения» и «степень влияния» соответствующие баллы (от 1 до 5 баллов) согласно балльной шкале, указанной в таблицах № 1 и № 2.

Таблица № 1. Показатели оценки уровня значимости рисков.
Вероятность возникновения риска

Балл	Частота / вероятность	Значение
1	Очень низкая	Вероятность наступления менее 5%. Риск появляется в среднем не чаще 1 раза в 3 года.
2	Низкая	Вероятность наступления от 5% до 25%. Риск появляется в среднем не чаще 1 раза в год.
3	Средняя	Вероятность наступления от 25% до 40%. Риск появляется в среднем не реже 1 раза в полугодие.
4	Высокая	Вероятность наступления от 40% до 70%. Риск появляется в среднем не реже 1 раза в квартал.
5	Очень высокая	Вероятность наступления свыше 70%. Риск появляется в среднем не реже 1 раза в месяц.

Таблица № 2. Показатели оценки уровня значимости рисков.
Степень влияния рисков

Балл	Степень влияния на деятельность Общества	Влияние на качество проекта (возможные последствия)
1	Очень низкая	Устранимые на месте несущественные замечания заказчика, предписания внешних надзорных органов без каких-либо последствий для Общества. Срыв сроков не на критическом пути, запланированные объемы работ возможно выполнить в ближайшем месяце.
2	Низкая	Предписания внешних надзорных органов, не влекущих за собой экономических последствий, с наказаниями должностных лиц без приостановки деятельности. Срыв сроков не на критическом пути, запланированные объемы работ возможно выполнить в ближайшем квартале.
3	Средняя	Экономические последствия, штрафы на Общество, существенные замечания заказчика. Срыв сроков на критическом пути, запланированные объемы работ возможно выполнить в ближайшем квартале.

4	Высокая	Предписания внешних надзорных органов с наказаниями должностных лиц с приостановкой деятельности. Срыв сроков на критическом пути, выполнять запланированные объемы работ текущим составом в рамках утвержденного бюджета невозможно.
5	Очень высокая	Расторжение договора с заказчиком, лишение лицензии/членства в СРО.

4. Далее, при перемножении баллов, присвоенных показателям «вероятность возникновения» (от 1 до 5) и «степень влияния» (от 1 до 5), получают оценку уровня риска, которая принимает значение от 1 до 25 в соответствии с картой рисков, представленной в таблице № 3.

Таблица № 3. Карта рисков

Вероятность возникновения		Степень влияния				
		Очень высокая	Высокая	Средняя	Низкая	Очень низкая
		5 баллов	4 балла	3 балла	2 балла	1 балл
Очень высокая	5 баллов	**25**	**20**	**15**	**10**	**5**
Высокая	4 балла	**20**	**16**	**12**	**8**	**4**
Средняя	3 балла	**15**	**12**	**9**	**6**	**3**
Низкая	2 балла	**10**	**8**	**6**	**4**	**2**
Очень низкая	1 балл	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**

- **Красная зона** – риски, которые являются критичными для Общества либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с высокой степенью негативного влияния и серьезным потенциалом ущерба, который может повлиять на финансовую жизнеспособность Общества (критические риски). Необходимо принятие срочных мер: разработать мероприятия по управлению риском, регулярно осуществлять мониторинг риска и контроль выполнения мероприятий с периодичностью не реже 1 (одного) раза в месяц.
- **Желтая зона** – риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднюю степень негативного влияния на достижение целей Общества (значительные риски).

Необходимо осуществлять мониторинг риска с периодичностью не реже 1 (одного) раза в квартал.

- **Зеленая зона** – риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на достижение целей Общества (незначительные риски). Необходимо осуществлять мониторинг риска в начале нового цикла.

5. При наличии в процессе анализа рисков разногласий среди членов рабочей группы, показатели рисков в итоговой таблице усредняются. Например, если один работник оценил вероятность возникновения риска на 4 балла, а другой - на 5 баллов, то в итоговую таблицу включается среднее значение 4,5 балла.

6. Присвоенные показателям «вероятность возникновения» и «степень влияния» баллы и полученный уровень риска отражают в столбцах № 5, № 6, № 7 Реестра рисков (Приложение № 1 к настоящему стандарту).

7. Полученный расчетным путем уровень риска анализируют и при необходимости проводят анализ адекватности полученных результатов.

Таблица № 4

Уровень риска	Баллы	Вероятные последствия	Действия в отношении риска
Красная зона (критические риски)	21-25	Существует очень большая вероятность приостановки работ по проекту	Неприемлемые для Общества риски, требующие активных действий со стороны руководства. Решения по таким рискам имеют наивысшую приоритетность по срокам реализации и обеспечению финансовыми ресурсами.
	16-20	В результате воздействия критических рисков увеличивается продолжительность выполнения работ по проекту. Эти риски недопустимы.	Риск должен настойчиво обрабатываться пока его уровень не снизится до приемлемого. Должен находиться под постоянным контролем и постоянно переоцениваться. Требуют активных действий со стороны руководства. Решения по таким рискам имеют наивысшую приоритетность по срокам реализации и обеспечению финансовыми ресурсами.
Желтая зона (значительные риски)	9-15	Приводят к увеличению объемов работ по проекту.	Риск с оправданным уровнем должен обрабатываться пока его уровень не снизится до приемлемого.

Уровень риска	Баллы	Вероятные последствия	Действия в отношении риска
Зеленая зона (приемлемые риски)	1-8	Незначительно увеличивают продолжительность и объем выполнения работ в рамках утвержденного бюджета. Они быстро устранимы и допустимы при реализации проекта. Принимаемые решения ограничиваются внедрением процедур и закупок небольших объемов товаров и услуг, обеспечивающих предупреждение и уменьшение негативных последствий наступления риска.	Определяются границы риска и осуществляется мониторинг риска для принятия действий в случае изменения уровня риска.

8. В соответствии с уровнем риска разрабатывают мероприятия по управлению рисками на основании следующих методов:

- **уклонение от риска** – уклонение/избежание риска подразумевает отказ от совершения тех или иных действий, характеризующихся высоким риском. Уклонение от риска применяется в исключительных случаях как способ покрытия рисков и используется, когда стоимость воздействия на риск слишком высока либо такое воздействие не приведет к снижению риска до приемлемого уровня, а также когда риск невозможно или неэффективно передать третьей стороне;

- **снижение риска** – воздействие на риск путем снижения вероятности реализации риска и/или снижения негативных последствий в случае реализации риска в будущем;

- **перенос** (перераспределение риска) – передача или частичная передача риска другой стороне (например, путем заключения договора страхования, аутсорсинга или пр.), позволяющая уменьшить негативное влияние на достижение целей Общества;

- **принятие риска** – допуск возможного наступления неблагоприятных последствий риска с определением конкретных источников покрытия ущерба от таких последствий.

Выбор метода воздействия на риск основывается на принципе экономической целесообразности и эффективности. Наиболее приемлемым способом управления риском является уклонение или снижение риска. Если снижение риска невозможно или нецелесообразно, члены рабочей группы разрабатывают альтернативные мероприятия по переносу либо принятию риска.

9. При разработке мероприятий по управлению рисками на основании одного из выбранных методов:

- определяют владельца риска;
- определяют управляемость рисков и выбирают стратегии управления ими со своей стороны;
- разрабатывают планы предупредительных и реагирующих мероприятий;
- определяют события, при которых реагирующие мероприятия должны быть введены в действие;
- удостоверяются, что реализация планов мероприятий не вызовет нежелательных эффектов и вторичных рисков;
- определяют исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий;
- определяют сроки реализации разработанных мероприятий;
- определяют перечень нормативных документов, которыми необходимо руководствоваться при реализации разработанных мероприятий.

10. Разработанные мероприятий по управлению рисками, сроки их исполнения, ФИО ответственных и перечень нормативных документов отражают в столбцах № 8 - № 12 Реестра рисков (Приложение № 1 к настоящему стандарту).

Приложение №3

Реестр возможностей _____

(наименование структурного подразделения/объекта)

№ п/п	Наименование возможности	Описание возможности	Мероприятия по реализации возможности	Владелец возможности (подразделение / должность)	Ответственный за реализацию мероприятия (подразделение/ должность)	Планируемый срок реализации мероприятия	Нормативный документ	Результативность мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.								

Руководитель _____**ФИО**

(подпись)

Форма реестра рисков Excel

Приложение №4

Инструкция по идентификации возможностей

1. Основными видами возможностей являются:

- **стратегические**, касающиеся стратегических вопросов (миссия, политики, цели);
- **экономические**, касающиеся экономического влияния (цены, доходы, бюджеты);
- **организационные**, касающиеся методов принятия решений, организационной структуры, процедур, обеспечения необходимыми ресурсами;
- **операционные**, касающиеся инфраструктуры, производственной среды, технологической дисциплины;
- **технологические,** касающиеся всего цикла разработки и выпуска проектной продукции.

Реестр возможностей разрабатывается на основании текущих возможностей Общества. Такие возможности могут относиться, например, к новым потребностям на рынке, актуальной организационной потребности или требованиям регуляторов. Возможности также идентифицируются при старте нового проекта.

Наименование идентифицированной возможности члены рабочей группы заносят в столбец № 2 Реестра возможностей Приложения № 3. С целью понимания сути возможности, при необходимости, приводят его описание и раскрывают все детали возможности в столбце № 3.

2. Далее члены рабочей группы:

- разрабатывают мероприятия, направленные на повышение вероятности реализации возможности и усиление эффекта (последствий) от реализации возможности;
- определяют владельца возможности;
- определяют управляемость возможности и выбирают стратегию управления возможностью со своей стороны;
- определяют исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий;
- определяют сроки реализации разработанных мероприятий;
- определяют перечень нормативных документов, которыми необходимо руководствоваться при реализации разработанных мероприятий.

3. Разработанные мероприятия по управлению возможностями, сроки их исполнения, ФИО ответственных и перечень нормативных документов отражают в столбцах № 5 - № 8 Реестра возможностей (Приложение № 3 к настоящему стандарту).