Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВ

РЕГЛАМЕНТ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, КОРРЕКТИРОВКИ И МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

Р 00-13.09-2024

Москва, 2024 г.

Предисловие

Настоящий стандарт разработан в соответствии с действующим законодательством и основанными на нем нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также с учётом накопленного опыта бюджетирования проектов, разработки, актуализации и контроля календарно-сетевых графиков выпуска проектной документации, оперативного производственного планирования проектных работ

РАЗРАБОТЧИКИ

Исполнительный директор	В.В. Батяновский
Директор по экономике	А.М. Морозов
Директор по производственному планированию и нормированию	Ю.Г. Касьяненко
Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Директор по персоналу и системе менеджмента качества	Н.А. Ремнев
Начальник отдела главных инженеров проектов	А.Ю. Гладков
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»

от «27» июня 2024 г. № 51

ВЗАМЕН Р 00-13.09-2023, утвержденного приказом от 06.10.2023 №80

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространён без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 5
1.1. Область применения 5
1.2. Термины, определения и сокращения 5
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 5
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОСТАВ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 6
3.1. Операционные бюджеты 6
3.2. Сводные (итоговые) бюджеты 6
4. ФОРМИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 6
4.1. Участники процесса формирования бюджета проекта 7
4.2. Определение трудозатрат собственных сил на выполнение ПИР 8
4.2.1. Калькуляция трудозатрат собственных сил на выполнение проектно-изыскательских работ 8
4.2.2. Механизм расчета трудозатрат собственных сил с использованием объекта-аналога. 8
4.2.3. Механизм расчета трудозатрат собственных сил при отсутствии объекта-аналога 9
4.2.4. Общепроизводственные и общепроектные работы в бюджете трудозатрат собственных сил по проекту 9
4.3. Формирование бюджета трудозатрат 10
4.4. Определение субподрядных работ 11
4.5. Формирование бюджета субподрядных работ 11
4.6. Разработка плана командировок 11
4.7. Формирование бюджета командировочных расходов 12
4.8. Формирование расчета стоимости проекта (расчета ТКП) 12
4.9. Формирование бюджета банковских гарантий 12
4.10. Формирование бюджета движения денежных средств (БДДС) 12
4.11. Согласование расчета стоимости проекта (расчета ТКП) 13
4.12. Формирование целевого бюджета доходов и расходов проекта (ЦБДиР) 13
4.13. Согласование целевого бюджета доходов и расходов проекта (ЦБДиР) 14
5. КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 15
6. МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 15
Приложение 1. Титул проекта 17

Приложение 2.1. Форма сбора трудозатрат собственных сил 18
Приложение 2.2. Бюджет трудозатрат 18
Приложение 3. Бюджет субподрядных работ 19
Приложение 4. Бюджет командировочных расходов 20
Приложение 5. Бюджет банковских гарантий 21
Приложение 6. Бюджет движения денежных средств 22
Приложение 7. Расчет стоимости проекта (расчет ТКП) 23
Приложение 8. Целевой бюджет доходов и расходов (ЦБДиР) 24
Приложение 9. Сценарные условия формирования ТКП 25
Приложение 10. Предельные средневзвешенные доли общепроизводственных и общепроектных работ в общей структуре ТРЗ собственных сил 26
Приложение 11. Отчет по ЦБДиР проекта 27
Приложение 12.Основные параметры штатного расписанияпроизводственных отделов 27

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения

Настоящий регламент устанавливает механизм формирования, корректировки и мониторинга исполнения бюджетов проектов подразделениями АО «Институт Теплоэлектропроект».

Требования настоящего регламента обязательны для всех подразделений в соответствии с действующей организационной структурой Общества.

1.2. Термины, определения и сокращения

БДДС – бюджет движения денежных средств
БДР – бюджет доходов и расходов
БП – бюджет проекта
КСГ – календарно-сетевой график
Общество – АО «Институт Теплоэлектропроект»
ПД – проектная документация
ПИР – проектно-изыскательские работы
ОПП – отдел производственного планирования
ПО – производственный отдел
ПП – производственный план
ПЭО – планово-экономический отдел
РД – рабочая документация
СПРУТ – система планирования работ и учета трудозатрат
ТКП – технико-коммерческое предложение
ТРЗ – трудозатраты
ФОТ – фонд оплаты труда
ЦБДиР – целевой бюджет доходов и расходов
Бюджетные формы – совокупность бюджетных форм в формате Excel

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

Целью настоящего регламента является повышение экономической эффективности деятельности Общества путем реализации и совершенствования процесса бюджетирования проектов. Своевременный и комплексный учет в структуре бюджета проекта всех составляющих затрат, подкрепленный понятными всем участникам процесса механизмами его формирования, согласования и мониторинга за его исполнением, позволит формировать обоснованное ТКП для заказчиков, избежать участия Общества в заведомо нерентабельных проектах, повысить финансовую прозрачность и прогнозируемость в ходе реализации проекта, тем самым создав условия для роста прибыльности проектно-изыскательской деятельности.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОСТАВ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

Бюджет проекта – это набор форм планирования, учета и контроля всех параметров проекта. Бюджет проекта состоит из операционных и сводных (итоговых) бюджетных форм, а также титула, в котором содержится ключевая информация о проекте (см. приложение 1);

3.1. Операционные бюджеты

Бюджет трудозатрат по проекту - операционный бюджет, в котором планируются трудозатраты и рассчитываются затраты на ФОТ производственных отделов на выполнение проектных работ в натуральном и денежном выражении (см. приложение 2).

Бюджет субподрядных работ - операционный бюджет, в котором формируется перечень и стоимость работ, планируемых к передаче на субподряд (см. приложение 3).

Бюджет командировочных расходов - операционный бюджет, в котором рассчитываются затраты на проезд и проживание работников производственных отделов на объекты проектирования (см. приложение 4).

Бюджет банковских гарантий - операционный бюджет, где рассчитывается затраты на обслуживание банковских гарантий возврата авансового платежа, надлежащего исполнения обязательств по контракту и банковских гарантий по устранению недостатков проекта в гарантийный период (см. приложение 5).

3.2. Сводные (итоговые) бюджеты

Бюджет движения денежных средств - сводный бюджет, в котором планируется денежный поток по проекту с помесячной разбивкой на весь период исполнения проекта. Кроме того, в нём, при необходимости, планируется привлечение и погашение займов на покрытие временных кассовых разрывов по проекту, а также рассчитываются проценты на обслуживание займов (см. приложение 6).

Расчет стоимости проекта (расчет ТКП) - сводный бюджет, где собраны все затраты по проекту, и с учетом рентабельности определяется его стоимость (см. приложение 7).

Целевой бюджет доходов и расходов (ЦБДиР) - сводный бюджет, который формируется по итогам подписания договора с Заказчиком (см. приложение 8).

4. ФОРМИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

Бюджет проекта разрабатывается на базе сценарных условий формирования бюджетов (сценарных условий формирования ТКП). Форма сценарных условий определена (см. приложение 9). Сценарные условия формируются и согласовываются с уполномоченными лицами, указанными в приложении 9, ежегодно по результатам годовой отчетности Общества.

При значительном изменении внешних и внутренних факторов, влияющих на ценообразование, сценарные условия могут быть скорректированы в течении года по инициативе любого лица, согласовывающего сценарные условия, с последующим согласованием всех уполномоченных лиц.

Началом разработки бюджета проекта считается приказ исполнительного директора Общества «О начале работ по проекту» в соответствии с СТО 00-21.14 «Регламент управления проектами». При работе над перспективными проектами работа может быть начата до выпуска приказа по устному распоряжению исполнительного директора.

4.1. Участники процесса формирования бюджета проекта

ГИП (главный инженер проекта), назначенный приказом исполнительного директора и отвечающий за предоставление исходных данных для формирования БП и за реализацию проекта. По перспективным проектам ГИП назначается до выпуска приказа по устному распоряжению генерального директора.

Работник ПЭО - получает всю необходимую информацию от ГИПа и формирует бюджетные формы.

Начальник ПЭО - ежеквартально формирует отчетность по ЦБДиР в разрезе каждого проекта, а также рассчитывает ключевые экономические показатели эффективности работы ГИПов.

Директор по экономике - отвечает за полноту, достоверность и корректность данных в бюджете проекта, осуществляет согласование бюджета с уполномоченными лицами, инициирует при необходимости корректировку БП и контролирует исполнение БП на всем протяжение его жизненного цикла;

Директор по производственному планированию и нормированию - совместно с ГИПом и начальниками производственных отделов участвует в процессе формирования и калькуляции трудозатрат собственных сил на выполнение проектных работ и оказание услуг. Также он отвечает за расчет процента общепроектных и общепроизводственных задач, процента ревизий рабочей документации, процента трудозатрат на сопровождение проектной документации в экспертизах, процента сопровождения авторского надзора в институте.

Директор по проектированию – определяет проекты-аналоги в процессе формирования трудозатрат и затрат на субподряд. Верифицирует трудозатраты перед созданием бюджета трудозатрат.

Начальники производственных отделов - определяют и передают ГИПу необходимые трудозатраты собственных сил на проектирование, а также формируют и передают ГИПу перечень и объемы работ, необходимых для выполнения субподрядным способом;

Директор по персоналу и системе менеджмента качества – рассчитывает и передаёт директору по экономике таблицу «основные параметры штатного расписания производственных отделов» - средние значения ФОТ как без учета премий, так и с учетом премий в разрезе отделов (см. приложение 12). При

изменении штатного расписания передаёт директору по экономике скорректированные данные. Контролирует правильность расчета ФОТ в бюджете трудозатрат с учетом актуального штатного расписания, а также отвечает за реализацию программы мотивации работников Общества.

Исполнительный директор, утверждающий бюджет проекта и являющийся гарантом его исполнения по всем параметрам.

4.2. Определение трудозатрат собственных сил на выполнение ПИР

4.2.1. Калькуляция трудозатрат собственных сил на выполнение проектно-изыскательских работ

Определение объема ТРЗ собственных сил осуществляться на основании комплексного расчета, предполагающего частичное или полное использование таких инструментов, как:

- справочник трудозатрат по объектам-аналогам;
- план трудозатрат, предоставляемый начальниками производственных отделов по перспективному проекту по запросу ГИП;

Расчет плановых трудозатрат собственных сил по проекту при формировании БП предполагает учет трудозатрат, понесённых производственными подразделениями на выполнение комплектов документации, ненулевых ревизий, а также на общепропроектные работы, сопутствующие выполнению ПИР.

Итоговые значения плановых трудозатрат собственных сил по проекту являются основой для последующего определения рентабельности проекта, а также учитываются при формировании КСГ и ПП.

4.2.2. Механизм расчета трудозатрат собственных сил с использованием объекта-аналога.

Расчет трудозатрат собственных сил на выполнение комплектов документации по проекту начинается с определения ГИП объекта-аналога. При наличии такого объекта, ГИП направляет запрос в ОПП о предоставлении сведений о фактически понесенных трудозатратах по объекту аналогу. ОПП формирует отчет из системы СПРУТ по фактическим трудозатратам по указанному объекту-аналогу в разрезе ПО и KKS. Для стадии ПД разбивка идет по томам, для РД – по зданиям и сооружениям, для других стадий – по видам работ. Выгруженные ТРЗ анализируются и предварительно корректируются с учётом специфики планируемого проекта директором по проектированию, директором по планированию и нормированию и ГИПом. Полученные данные по трудозатратам ГИП направляет в ПО на согласование. При наличии замечаний, начальники ПО корректируют указанные трудозатраты, предоставляя комментарии с указанием причины корректировки.

После получения данных от ПО, директор по проектированию, директор по планированию и нормированию и ГИП коллегиально принимают решение по итоговым значениям трудозатрат по каждому ПО.

Трудозатраты на выполнение ревизий, сопровождение документации в экспертизах, а также общепроектные работы, как правило, уже содержатся в фактических данных объектов-аналогов, но могут быть скорректированы согласно актуальным сценарным условиям.

4.2.3. Механизм расчета трудозатрат собственных сил при отсутствии объекта-аналога.

В случае отсутствия объекта-аналога ГИП направляет запрос сразу в ПО для предоставления плановых трудозатрат, необходимых для выпуска документации. После поступления данных от ПО ГИП осуществляет сведение трудозатрат по проекту и выносит их на согласование экспертной группе в состав которой входят:

- директор по проектированию;
- директор по производственному планированию и нормированию;
- ГИП, курирующий перспективный проект.

После определения базовых значений на разработку документации, добавляются трудозатраты на выпуск ревизий, прохождение экспертиз и общепроектные работы согласно актуальным сценарным условиям.

4.2.4. Общепроизводственные и общепроектные работы в бюджете трудозатрат собственных сил по проекту

К общепроектным работам относятся такие как:

- Переписка по объекту;
- Командировка на объект;
- Переписка с поставщиком оборудования и анализ исходных данных;
- Работы Технического отдела (ТО);
- Работы по сопровождению выпуска и комплектации проектной продукции;
- Совещание по проекту;
- Согласование и доработка комплектов смежных отделов и сторонних организаций.

Доля общепроектных трудозатрат определяется по объектам-аналогам и должна обязательно учитываться в итоговом расчете трудозатрат в бюджете проекта.

Предельные средневзвешенные доли общепроектных работ в общей структуре ТРЗ собственных сил рассчитываются директором по производственному планированию и нормированию передаются в ПЭО по форме приложения 10 и указываются в сценарных условиях бюджета проекта.

Общепроизводственные трудозатраты и ежегодный оплачиваемый отпуск учитываются в стоимости человеко-дня на основании статистического распределения ТРЗ по ранее выполненным проектам.

Существующая структура общепроизводственных работ предусматривает наличие работ, учет которых при калькуляции трудозатрат собственных сил осуществлять не нужно (ежегодный оплачиваемый отпуск, время отдыха с последующей обработкой, день отдыха за работу в выходной (нерабочий, праздничный день), оформляется приказом, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, сокращенный рабочий день, дополнительные выходные дни (оплачиваемые)). С целью обеспечения их недублированного учета при определении их доли рассматриваются только следующие виды работ:

- Обучение (выставки, конференции, техническая учеба, семинары);
- Работа по проекту на этапе ТКП;
- Разработка регламентов и инструкций;
- Неявки по невыясненным причинам;
- Отпуск без сохранения заработной платы;
- Руководство отделом;
- Совещание с руководством Общества;
- Техническая проблема.

Учёт объемов ТРЗ на общепроизводственные работы осуществляется на основании статистического распределения ТРЗ по ранее выполненным проектам.

Предельные средневзвешенные доли общепроизводственных и общепроектных работ в общей структуре ТРЗ собственных сил рассчитываются директором по производственному планированию и нормированию передаются в ПЭО по форме приложения 10 и указываются в сценарных условиях бюджета проекта.

После учета объемов ТРЗ на общепроектные работы ГИП совместно с директором по производственному планированию и нормированию определяют итоговые трудозатраты собственных сил в разрезе ПО. На базе этого в дальнейшем будет сформирован КСГ проекта и бюджет трудозатрат.

4.3. Формирование бюджета трудозатрат

Плановые данные по ТРЗ собственных сил ГИП передаёт в ПЭО по форме приложения 2.1. с заполнением следующих полей по каждой стадии проектирования: ТРЗ по объекту аналогу, количество человек, % привлечения, длительность, ТРЗ базовые. В данном бюджете производится пересчет трудоемкости, полученной от ГИПа, с учетом соответствующих параметров формирования бюджета, таких как процент общепроектных задач, процент ревизий РД, процент трудозатрат на сопровождение ПД в уполномоченных экспертных организациях, процент на сопровождение авторского надзора в Обществе. При формировании ФОТ в бюджете трудозатрат также используется параметр «процент общепроизводственных задач», величина которого определена в сценарных условиях. Процент на сопровождение ПД в уполномоченных экспертных

организациях и процент на сопровождение авторского надзора в Обществе рассчитываются по запросу ГИП директором по производственному планированию и нормированию на основе анализа статистики фактических трудозатрат и отражается ГИП в бюджете трудозатрат.

Нормативный срок формирования трудозатрат собственных сил и передачи этих данных работнику ПЭО определяется исполнительным директором Общества и, в зависимости от сложности проекта, может составлять до 5 рабочих дней с момента выпуска приказа исполнительного директора Общества «О начале работ по проекту».

Нормативный срок формирования ПЭО бюджета трудозатрат – 2 рабочих дня с момента получения исходных данных от ГИПа в комплекте бюджетных форм.

4.4. Определение субподрядных работ

Начальники производственных отделов формируют и передают ГИПу перечень и объемы работ, необходимых для выполнения субподрядным способом. ГИП оценивает стоимость данных работ путем запроса ТКП у предполагаемых субподрядчиков, а при невозможности сформировать ТЗ для подрядчика, на основании стоимости аналогичных субподрядных работ, осуществленных ранее по другим проектам с корректировкой по срокам и объемам работ. Формирование плана субподрядных работ ГИП осуществляет в бюджетной форме Excel «Бюджет субподрядных работ» Приложение №3 с использованием модуля планирования субподрядных работ (надстройка Excel).

В случае использования аналогов ГИПом, при необходимости, по согласованию с директором по проектированию применяются поправочные коэффициенты.

Нормативный срок формирования объемов субподрядных работ и передачи этих данных работнику ПЭО определяется исполнительным директором Общества и, в зависимости от сложности проекта, может составлять до 5 рабочих дней с момента выпуска приказа исполнительного директора Общества «О начале работ по проекту» или устного распоряжения исполнительного директора.

4.5. Формирование бюджета субподрядных работ

ГИП передает работнику ПЭО перечень субподрядных работ со стоимостями и наименованиями предполагаемых субподрядчиков по утвержденной форме (см. приложение 3) для формирования бюджета субподрядных работ. В случае, если предполагаемый срок производства работ составляет более одного года, в бюджете производится индексация стоимости работ в соответствии с индексами инфляции, определенными в сценарных условиях.

Нормативный срок формирования бюджета субподрядных работ – 2 рабочих дня с момента получения исходных данных от ГИПа в комплекте бюджетных форм.

4.6. Разработка плана командировок

ГИП разрабатывает план командировок, необходимых для реализации проекта.

Нормативный срок формирования плана командировок и передачи этих данных работнику ПЭО определяется исполнительным директором Общества и, в зависимости от сложности проекта, может составлять до 5 рабочих дней с момента выпуска приказа исполнительного директора Общества «О начале работ по проекту» или устного распоряжения исполнительного директора.

4.7. Формирование бюджета командировочных расходов

ГИП передает работнику ПЭО план командировок по утвержденной форме (см. приложение 4). Работник ПЭО формирует бюджет командировочных расходов с учетом СТО П 00-22.04 «Положение об организации и порядке оформления служебных командировок», определяя стоимость проезда и проживания из интернет-ресурсов и при содействии ГИПа в случае невозможности определить стоимость самостоятельно.

Нормативный срок формирования бюджета командировочных расходов – 2 рабочих дня с момента получения исходных данных от ГИПа в комплекте бюджетных форм.

4.8. Формирование расчета стоимости проекта (расчета ТКП)

Работник ПЭО делает расчет стоимости проекта (расчет ТКП) после того, как готовы бюджеты трудозатрат, субподрядных работ и командировочных расходов. Нормативы общепроизводственных и управленческих расходов, а также уровень рентабельности определяются сценарными условиями формирования бюджетов проектов.

Нормативный срок разработки расчета стоимости проекта – 1 рабочий день с момента готовности вышеупомянутых бюджетов.

4.9. Формирование бюджета банковских гарантий

Работник ПЭО формирует бюджет затрат на банковские гарантии, используя данные о предполагаемой стоимости проекта, а также информацию от Заказчика о размере и сроках предполагаемого авансирования работ, наличии или отсутствии гарантийного периода и его срока, требованиях заказчика на предоставление банковских гарантий по договору.

Нормативный срок формирования бюджета банковских гарантий – 1 рабочий день с момента готовности расчета стоимости проекта (расчета ТКП).

4.10. Формирование бюджета движения денежных средств (БДДС)

Работник ПЭО формирует БДДС, используя данные от ГИПа по этапности актирования предполагаемого проекта, а также данные всех разработанных ранее бюджетов. В случае, если в каком-либо периоде наблюдается отрицательное значение конечного сальдо денежного потока, необходимо выровнять финансовые потоки за счет получения и возврата заемных средств, обеспечив тем самым ежемесячное превышение расчетных поступлений по проекту над расчетными платежами. Размер предполагаемых к использованию заемных средств необходимо

сопоставить с кредитным портфелем Общества, чтобы сделать вывод о возможности реальных заимствований с целью финансирования проекта.

Кроме того, в данной форме рассчитываются проценты по займам, а также рассчитывается и формируется помесячный план платежей по налогам: НДС и налог на прибыль.

Нормативный срок формирования БДДС – 1 рабочий день с момента готовности расчета стоимости проекта (расчета ТКП).

4.11. Согласование расчета стоимости проекта (расчета ТКП)

Работник ПЭО передает ГИПу набор бюджетных форм в формате Excel, включая расчет стоимости проекта (расчет ТКП), по их готовности с учетом нормативных сроков разработки.

ГИП передает директору по экономике подписанный со своей стороны расчет стоимости проекта с просьбой согласовать его с уполномоченными лицами, указанными в приложении 7.

Директор по экономике проверяет полноту, достоверность и корректность данных в бюджете проекта и организует процесс согласования расчета стоимости проекта (расчета ТКП) с уполномоченными должностными лицами, указанными в приложении 7, при необходимости привлекая иных участников процесса формирования бюджета, запрашивая у них необходимые данные/комментарии/пояснения. Если потребуется в процессе согласования, то производит корректировку расчетов в соответствующих бюджетных формах проекта совместно с работником ПЭО.

Нормативный срок согласования расчета стоимости проекта – 5 рабочих дней с момента готовности расчета стоимости проекта (расчета ТКП).

После согласования расчета ТКП с уполномоченными лицами АО «ТЭК Мосэнерго» директор по экономике доводит данную информацию с приложением скан-копий согласованного расчёта ТКП до должностных лиц Общества, указанных в приложении 7.

При подписании договора или дополнительного соглашения ГИП в течении 5 рабочих дней уведомляет начальников ПО **об итоговых** плановых ТРЗ без учётов заложенных в них резервов ТРЗ, вошедших в согласованный расчёт ТКП. Перед отправкой данной информации в ПО ГИП согласовывает её с директором по производственному планированию и нормированию и директором по проектированию на предмет корректности выделения резервов ТРЗ.

4.12. Формирование целевого бюджета доходов и расходов проекта (ЦБДиР)

После заключения договора с Заказчиком начальник отдела правового обеспечения уведомляет всех уполномоченных лиц об этом факте, включая ГИПа и начальника ПЭО.

Работник ПЭО в течение двух дней с момента получения копии договора формирует целевой бюджет доходов и расходов проекта (ЦБДиР), используя

финансовые условия из договора. Смысл ЦБДиР и его принципиальное отличие от расчета стоимости проекта в том, что в качестве плановой выручки по проекту используется стоимость из подписанного договора, которая может отличаться от первоначальной стоимости ТКП, направленного Заказчику. Также в процессе проработки проекта и в момент формирования ЦБДиР может измениться понимание расходной части проекта (уточнены стоимости субподрядных работ, скорректированы плановые трудозатраты вследствие изменившегося ТЗ на проектирование и т.д.), а значит, расходная часть ЦБДиР может отличаться от расходной части бюджета расчета стоимости проекта (расчета ТКП).

4.13. Согласование целевого бюджета доходов и расходов проекта (ЦБДиР)

Работник ПЭО передает директору по экономике ЦБДиР проекта с учетом нормативного срока его разработки.

Директор по экономике проверяет полноту, достоверность и корректность данных в ЦБДиР проекта и организует процесс его согласования с уполномоченными лицами, указанными в приложении 8, при необходимости привлекая участников процесса формирования бюджета, запрашивая у них необходимые данные/комментарии/пояснения. Если потребуется в процессе согласования, то производит корректировку расчетов в соответствующих бюджетных формах проекта совместно с работником ПЭО.

Нормативный срок согласования ЦБДиР проекта – 5 рабочих дней с момента готовности ЦБДиР проекта.

Схематично этапы разработки и согласования бюджета проекта представлены на рис.1:

Этапы разработки и согласования бюджета проекта рис. 1

Наименование этапа	Рабочие дни																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	не определено	15	16	17	18	19	20	21
Определение трудозатрат			5																			
Формирование бюджета трудозатрат						2																
Определение субподрядных работ			5																			
Формирование бюджета субподрядных работ						2																
Разработка плана командировок			5																			
Формирование бюджета командировочных расходов						2																
Формирование расчета стоимости проекта								1														
Формирование бюджета банковских гарантий									1													
Формирование БДДС									1													
Согласование расчета стоимости проекта (расчета ТКП)												5										
Заключение договора с Заказчиком																						
Формирование ЦБДиР																2						
Согласование ЦБДиР																		5				

5. КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

В процессе реализации проекта допускается корректировка бюджета проекта в части любого операционного бюджета без уменьшения финансового результата в ЦБДиР проекта (например перераспределение трудозатрат между производственными отделами внутри бюджета, перераспределение затрат на субподряд внутри бюджета и т.д.) В этом случае делать корректировку ЦБДиР проекта не требуется. ГИП обращается к работнику ПЭО с целью скорректировать соответствующий операционный бюджет, и по готовности ГИП согласовывает его с уполномоченными лицами, указанными в приложениях 2.2, 3.

Нормативный срок корректировки операционных бюджетов проекта – 2 рабочих дня с момента запроса ГИПа на корректировку.

Если требуется сделать корректировки между несколькими операционными бюджетами без уменьшения финансового результата в ЦБДиР проекта (например, перераспределение затрат из бюджета субподряда на бюджет трудозатрат), необходимо сделать корректировку ЦБДиР. В этом случае ГИП обращается к работнику ПЭО с целью скорректировать соответствующие операционные бюджеты, и по готовности ГИП согласовывает их с уполномоченными лицами, указанными в приложениях 2.2, 3. После этого ГИП обращается к работнику ПЭО с целью скорректировать ЦБДиР проекта. Работник ПЭО по готовности скорректированного ЦБДиР уведомляет об этом директора по экономике.

Директор по экономике организует процесс согласования ЦБДиР уполномоченными лицами, указанными в приложении 8.

Нормативный срок корректировки операционных бюджетов – 3 рабочих дня с момента запроса ГИПа на корректировку. Нормативный срок корректировки ЦБДиР проекта – 2 рабочих дня с момента запроса ГИПа на корректировку. Нормативный срок согласования скорректированного ЦБДиР проекта – 5 рабочих дней с момента получения уведомления директора по экономике о его готовности.

Производить корректировки операционных бюджетов и ЦБДиР проекта, приводящие к уменьшению финансового результата, не допускается. Производить корректировки (перераспределять расходы) между бюджетами разных проектов также не допускается.

В исключительных случаях допускается перераспределять доходные части между бюджетами разных проектов и корректировка ЦБДиР проекта, приводящая к уменьшению финансового результата, по согласованию с уполномоченными лицами, указанными в приложении 8. В этом случае корректируемые бюджеты сопровождаются пояснительной запиской ГИПа, курирующего проект, обосновывающей данные корректировки.

6. МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

Начальник ПЭО ежеквартально на основании данных о фактических доходах и расходах формирует отчетность по ЦБДиР в разрезе каждого проекта по установленной форме (Приложение 11). Директор по экономике проверяет полноту,

достоверность и корректность данных в отчётах об исполнении ЦБДиР и представляет данные материалы на рассмотрение уполномоченным лицам в рамках защиты ежеквартальной финансовой отчетности Общества. Также отчетность по ЦБДиР проекта используется топ-менеджментом Общества для принятия управленческих решений и, при необходимости, разработки и реализации компенсационных мероприятий.

На базе фактических значений ЦБДиР проектов начальник ПЭО рассчитывает ключевые показатели эффективности работы соответствующих ГИПов за отчётный период, которые являются основой для определения их квартальной мотивационной составляющей, и передает данные директору по персоналу и системе менеджмента качества.

Нормативный срок предоставления ключевых показателей эффективности ГИПов в разрезе проектов директору по персоналу и системе менеджмента качества – не позднее 25 календарных с момента окончания квартала.

Нормативный срок предоставления отчетности на рассмотрение уполномоченным лицам – не позднее 45 календарных дней с момента окончания квартала.

Приложение 1

ТИТУЛ ПРОЕКТА

ТИТУЛ (СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ)

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Наименование работ		
Заказчик		
Код номенклатурной группы/Наименование		
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ		
Себестоимость договора: Собственными силами / Общая, (руб. без НДС)		
Рентабельность: Собственными силами / Общая		
Стоимость договора для Заказчика, (руб. без НДС)		
Трудозатраты (ч/мес)		
Сроки проекта: старт / окончание		
Длительность проекта (мес.)мес		
в т.ч. по этапам		
ОБИН/ОТР		
Сроки проекта: старт / окончание		
Длительность проекта (мес.)мес		
Проектная документация		
Сроки проекта: старт / окончание		
Длительность проекта (мес.)мес		
Рабочая документация		
Сроки проекта: старт / окончание		
Длительность проекта (мес.)мес		
As built		
Сроки проекта: старт / окончание		
Длительность проекта (мес.)мес		
Авторский надзор		
Сроки проекта: старт / окончание		
Длительность проекта (мес.)мес		
Работы для ТЭК МЭ (сметы и ССР, ВОР/ВОМ, ТКП)		
Сроки проекта: старт / окончание		
Длительность проекта (мес.)мес		
РД подготов. периода (ВЗиС)		
Сроки проекта: старт / окончание		
Длительность проекта (мес.)мес		
Командировки, (тыс. руб.)		
Субподрядчики: (тыс. руб.) / доля в себестоимости		
III. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
Аванс, (%/Порядок оплаты аванса (единоразово/поэтапно))		
Гарантийное удержание, (%/срок оплаты)		
Оплата выполненных работ (… дней после подписания акта)		
Банковские гарантии		
Комиссия банка за обслуживание, (%)		
Банковская гарантия возврата аванса (% от суммы договора)		
Банковская гарантии исполнения обязательств (% от суммы договора)		
Банковская гарантии на гарантийный срок (% от суммы договора)		
Ставка по кредиту/займу (%)		

Приложение 2.1

ФОРМА СБОРА ТРУДОЗАТРАТ СОБСТВЕННЫХ СИЛ

Трудозатраты по проекту в разрезе этапов работ

Отдел	Проектная документация							
Полное наименование	Итого	ТРЗ по объекту-аналогу	Количество человек	% привлечения	Длительность (мес.)	ТРЗ базовые	% общепроектных работ	% на сопровождение в экспертизах
Итого	-							
Отдел АСУ	-							
Отдел водоснабжения и водоотведения	-							
Отдел ГИП	-							
Отдел генплана и транспорта	-							
Отдел металлоконструкций	-							
Строительный отдел	-							
Санитарно-технический отдел	-							
Тепломеханический отдел	-							
Технический отдел	-							
Управление инж. изысканий и экологии	-							
УЭПСЦО для заказчика	-							
Электротехнический отдел	-							
УЭПСЦО для ТЭК МЭ	-							
Сотрудники по сроч.договору (А/Н)	-							

Начальник ОВВ **Начальник СО** **Начальник СТО** **Начальник ОГИП**
Начальник ТМО **Начальник ОМК** **Начальник ТО** **Начальник УИЗЭ**
Начальник ЭТО **Начальник ОАСУ** **Начальник УЭПСЦО** **Начальник ОГПТ**

Приложение 2.2

БЮДЖЕТ ТРУДОЗАТРАТ

Трудозатраты по проекту в разрезе этапов работ

чел.-дни

Отдел		Итого трудозатрат (чел.-дни)	Этап работ						
			ОБИН/ОТР	Проектная документация	Рабочая документация	As built	Авторский надзор	Работы для ТЭК МЭ (сметы и ССР, ВОР/ВОМ,	РД подготов. периода (ВЗиС)
Полное наименование	Краткое наименование		Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел АСУ	ОАСУ	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел водоснабжения и водоотведения	ОВВ	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел ГИП	ОГИП	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел генплана и транспорта	ОГПТ	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел металлоконструкций	ОМК	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительный отдел	СО	-	-	-	-	-	-	-	-
Санитарно-технический отдел	СТО	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепломеханический отдел	ТМО	-	-	-	-	-	-	-	-
Технический отдел	ТО	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление инж. изысканий и экологии	УИЗЭ	-	-	-	-	-	-	-	-
УЭПСЦО для заказчика	УЭПСЦО	-	-	-	-	-	-	-	-
Электротехнический отдел	ЭТО	-	-	-	-	-	-	-	-
УЭПСЦО для ТЭК МЭ	УЭПСЦО	-	-	-	-	-	-	-	-
Сотрудники по сроч.договору (А/Н)		-	-	-	-	-	-	-	-
ФОТ без премий и общепроизв. задач (тыс. руб.)		-	-	-	-	-	-	-	-
ФОТ с отпусками и общепроизв. задачами (тыс.руб.)		-	-	-	-	-	-	-	-
Премиальный фонд (тыс.руб.)		-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ОВВ **Начальник СО** **Начальник СТО** **Начальник ОГИП**
Начальник ТМО **Начальник ОМК** **Начальник ТО** **Начальник УИЗЭ**
Начальник ЭТО **Начальник ОАСУ** **Начальник УЭПСЦО** **Начальник ОГПТ**

Приложение 3

БЮДЖЕТ СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ

Субподряд по проекту в разрезе этапов работ
Наименование проекта

Запуск ПД | Запуск РД | Запуск Обин

тыс. руб. без НДС

№	Этап/работа	Себестоимость работ в текущих ценах	Себестоимость работ с учетом индексации	R	Стоимость для заказчика	Обоснование стоимости	Наименование субподрядчика	Сумма по дог. аналогу	Год подписания договора аналога	Инфляция к ценам 2024 г	Поправочный коэффициент	Итого в текущих ценах
Итого:		-	-	0,00%	-							
ОБИН/ОТР			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
Итого	ОБИН/ОТР	-	-	0,00%	-							
Проектная документация		-	-	10,00%	-							-
		-	-	10,00%	-							
		-	-	10,00%	-							
		-	-	10,00%	-							
		-	-	10,00%	-							
Итого	Проектная документа	-	-	0,00%	-							
Рабочая документация		-	-	10,00%	-							
		-	-	10,00%	-							
		-	-	10,00%	-							
		-	-	10,00%	-							
		-	-	10,00%	-							
Итого	Рабочая документац	-	-	0,00%	-							
As built			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
Итого	As built	-	-	0,00%	-							
Авторский надзор			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
Итого	Авторский надзор	-	-	0,00%	-							
Работы для ТЭК МЭ (сметы и ССР, ВОР/ВОМ			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
Итого	Работы для ТЭК МЭ (сметы и ССР,	-	-	0,00%	-							
РД подготов. периода (ВЗиС)			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
			-	10,00%	-							
Итого	РД подготов. периода (ВЗиС)	-	-	0,00%	-							

Начальник ОВВ **Начальник СО** **Начальник СТО** **Начальник УИЗЭ**
Начальник ТМО **Начальник ОМК** **Начальник ТО** **Начальник ОГПТ**
Начальник ЭТО **Начальник ОАСУ** **Начальник УЭПСЦО**

Приложение 4

БЮДЖЕТ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ

Расчет стоимости командировочных расходов

Цель командирования	Наименование	Цена за ед. (руб.)	Кол-во поездок (для квартиры - кол-во)	Кол-во дней (для квартиры - месяцев)	Сумма (руб.)
ОБИН/ОТР	**Суточные**				-
	Краткосрочные				
	Долгосрочные				
	Проживание				-
	Гостиница 1				
	Гостиница 2				
	Квартира				
	Проезд				-
	Билеты 1				
	Билеты 2				
	Такси				
	Итого				-
ПД	**Суточные**				-
	Краткосрочные				
	Долгосрочные				
	Проживание				-
	Гостиница 1				
	Гостиница 2				
	Квартира				
	Проезд				-
	Билеты 1				
	Билеты 2				
	Такси, экспресс, автобусы				
	Итого				-
РД	**Итого**				-
As build	**Итого**				-
Авторский надзор	**Итого**				-
РД ВЗиС	**Итого**				-

Приложение 5

БЮДЖЕТ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

Расчет затрат на обслуживание банковских гарантий

Предмет гарантии	Стоимость (тыс. руб.)	%	Итого	Год 202_											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Итого															
Возврат аванса															
ОБИН/ОТР															
ПД															
РД															
As build															
Авторский надзор															
Работы для ТЭК МЭ															
Прочее															
Исполнение обязательств															
ОБИН/ОТР															
ПД															
РД															
As build															
Авторский надзор															
Работы для ТЭК МЭ															
Прочее															
Гарантийный срок															
ОБИН/ОТР															
ПД															
РД															
As build															
Авторский надзор															
Работы для ТЭК МЭ															
Прочее															

Приложение 6

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Бюджет движения денежных средств по проекту

тыс. руб. с НДС

Наименование статьи	Итого	Год 202_											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Начальное сальдо													
Поступления													
Аванс													
Выполненные работы													
Гарантийные удержания													
Платежи по прямым затратам													
Авансы субподряд													
Выполненные работы субподряд													
Гарантийные удержания													
Собственные силы													
ФОТ ОПП													
Страховые отчисления													
Командировочные расходы													
Прочие (бумага, почтовые расходы и т.д.)													
Расчетные платежи													
Общепроизводственные расходы													
Управленческие расходы													
Поступления (финансовая деятельность)													
Возврат обеспечения по БГ													
Получение займа													
Платежи (финансовая деятельность)													
Обеспечение по БГ													
Комиссия за обслуживание БГ													
Возврат займа													
Проценты по займу													
Налог на прибыль													
НДС													
Денежный поток													
Конечное сальдо													

Приложение 7

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА (РАСЧЕТ ТКП)

Расчет стоимости проектно-изыскательских работ по объекту

КОД НГ **Заказчик:**

тыс. руб. без НДС **Дата составления:** (дата)

Наименование статьи	Итого проект	Этап работ						
		ОБИН/ОТР/ТЭО	Проектная документация	Рабочая документация	As built	Авторский надзор	Работы для ТЭК МЭ (сметы и ССР, ВОР/ВОМ, ТКП)	РД подготов. периода (ВЗиС)
Прямые расходы проекта								
Субподрядчики (без учета инфляции)								
Собственные силы (без учета инфляции)								
Оплата труда (с отпусками)								
Фонд премирования								
Страховые отчисления								
Командировочные расходы								
Инфляционная составляющая								
Общепроизводственные расходы								
Прочие расходы								
Управленческие расходы								
Комиссия за обслуживание БГ и % по займам								
Полная себестоимость								
Прибыль от продаж								
Расчетная стоимость (цена ТКП)								
% рентабельности по валовой прибыли								
% рентабельности прибыли от продаж с/с								
% рентабельности прибыли от продаж с/п								
% рентабельности прибыли от продаж общий								
Трудозатраты ОПП (чел.-дни)								
Трудозатраты ОПП (чел.-мес.)								
Средний ФОТ без инфл. и ОПЗ (тыс.руб./мес.)								
ФОТ без премий и ОПЗ без инфл.(тыс.руб./мес.)								
Выработка ОПП (тыс. руб./чел. в мес.)								

От АО "Институт Теплоэлектропроект"

Исполнительный директор **Директор по экономике**

Директор по проектированию **Главный инженер проекта**

Директор по производственному планированию и нормированию

От АО "ТЭК Мосэнерго"

Директор дирекции по персоналу

ЗГД по экономике и финансам **Директор по экономике**

Приложение 8

ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (ЦБДИР)

Целевой бюджет доходов и

Заказчик:

КОД НГ

тыс. руб. без НДС **Дата составления:** (дата)

Наименование статьи	Расчёт ТКП	Отклонение ЦБДиР/Расчёт ТКП	Итого ЦБДиР	Этап работ						
				ОБИН/ОТР/ТЭО	Проектная документация	Рабочая документация	As built	Авторский надзор	Работы для ТЭК МЭ (сметы и ССР, ВОР/ВОМ, ТКП)	РД подготов. периода (ВЗиС)
Выручка										
Субподрядчики										
Собственные силы										
Прямые расходы проекта										
Субподрядчики										
Собственные силы, в т.ч.										
Оплата труда										
Фонд премирования										
Страховые отчисления										
Командировочные расходы										
Прочие (бумага, почтовые расходы и т.д.)										
Маржинальная прибыль										
Общепроизводственные расходы										
Валовая прибыль проекта										
Управленческие расходы										
Комиссия за обслуживание БГ и % по займам										
Прибыль от продаж										
% рентабельности по валовой прибыли										
% рентабельности прибыли от продаж с/с										
% рентабельности прибыли от продаж с/п										
% рентабельности прибыли от продаж общий										
Трудозатраты ОПП (чел.-дни)										
Трудозатраты ОПП (чел.-мес.)										
Средний ФОТ без инфл. и ОПЗ (тыс.руб./мес.)										
ФОТ без премий и ОПЗ без инфл.(тыс.руб./мес.)										
Выработка ОПП (тыс. руб./чел. в мес.)										

От АО "Институт Теплоэлектропроект"

Исполнительный директор **Директор по экономике**

Директор по проектированию **Главный инженер проекта**

Директор по производственному планированию и нормированию

От АО "ТЭК Мосэнерго"

Директор дирекции по персоналу

ЗГД по экономике и финансам **Директор по экономике**

Приложение 9

СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТКП

№	Сценарные условия	Заказчик/ источник информации/ значения сценарных условий	
1	**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**	**Источник информации**	
1.1.	Наименование, объем работ		
1.2.	Стадийность		
1.3.	Начало и окончание работ (в т.ч. стадий)		
2.	**ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ**	**Источник информации/значение сценарных условий**	
2.1.	Объемы работ, передаваемых на субподряд		
2.2.	Стоимость субподрядных работ		
2.3.	Плановые трудозатраты		
2.4.	Общепроизводственные расходы		
2.5.	Административно-управленческие расходы		
2.6.	Прочие прямые расходы		
2.7.	Ежегодный оплачиваемый отпуск		
2.8.	Затраты на общепроизводственную деятельность ОПП (работы не по проектам)		
2.9.	Общепроектные трудозатраты		
2.10.	Командировочные расходы		
2.11.	Индексация стоимости ФОТ в год		
2.12.	Индексация стоимости субподряда в год		
3.	**ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ТКП**	**АО "ТЭК Мосэнерго"**	**Прочие заказчики**
3.1.	Плановая рентабельность собственных сил		
3.2.	Плановая рентабельность субподрядных работ		
4.	**КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**	**АО "ТЭК Мосэнерго"**	**Прочие заказчики**
4.1.	Авансирование работ		
4.2.	Оплата выполненных работ		
4.3.	Гарантийное удержание		
4.4.	Банковские гарантии		
4.5.	Ставка по кредиту/займу (%)		
4.6.	Комиссия банка за обслуживание БГ, (%)		

ЗГД по персоналу, ОР и СМК АО "ТЭК Мосэнерго"

ЗГД по экономике и финансам АО "ТЭК Мосэнерго"

Директор по экономике АО "Институт Теплоэлектропроект"

Приложение 10

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ДОЛИ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ТРЗ СОБСТВЕННЫХ СИЛ

КАТЕГОРИЯ РАБОТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	ДОЛЯ РАБОТЫ	ДОЛЯ КАТЕГОРИИ
ОБЩЕПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ	Переписка по объекту		
	Командировка на объект		
	Переписка с поставщиком оборудования и анализ исходных данных		
	Работы по сопровождению выпуска и комплектации проектной продукции		
	Работы Технического отдела (ТО)		
	Совещание по проекту		
	Согласование и доработка комплектов смежных отделов и сторонних организаций		
ИТОГО НА ОБЩЕПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			
КАТЕГОРИЯ РАБОТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	ДОЛЯ РАБОТЫ	ДОЛЯ КАТЕГОРИИ
ОБЩЕПРОЕИЗВОД-СТВЕННЫЕ РАБОТЫ	Обучение (выставки, конференции, техническая учеба, семинары)		
	Работа по проекту на этапе ТКП		
	Разработка регламентов и инструкций		
	Неявки по невыясненным причинам		
	Отпуск без сохранения заработной платы		
	Руководство отделом		
	Совещание с руководством института		
	Техническая проблема		
ИТОГО НА ОБЩЕ ПРОЕИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОТЫ			

Директор по производственному планированию и нормированию АО «Институт Теплоэлектропроект» _____

Приложение 11

ОТЧЕТ ПО ЦБДИР ПРОЕКТА

№ п/п	Статья	ЦБДиР	Факт на отчётную дату	План на период	Факт за период	Откл. Тыс. руб.
1	**Выручка (выполнение)**					
2.	**Прямые расходы проекта**					
2.1.	**Субподрядчики**					
2.2.	**Собственные силы, в т.ч.**					
2.2.1.	ФОТ ОПП					
2.2.2.	Страховые отчисления					
2.2.3.	Командировочные расходы					
2.2.4.	Прочие (бумага, БГ, почтовые расходы и т.д.)					
3.	**Маржинальная прибыль**					
4.	Общепроизводственные расходы					
5.	**Валовая прибыль проекта**					
6.	Управленческие расходы					
7.	**Прибыль от продаж**					
8.	% рентабельности прибыли от продаж					
9.	Трудозатраты ОПП (чел.-дни)					
10.	Трудозатраты ОПП (чел.-мес.)					
11.	**Полная себестоимость**					

Приложение 12

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТДЕЛОВ

Пул трудозатрат производственных отделов

Отдел	По штатному расписанию_01.02.2023								Пул трудозатрат в месяц (чел.-дни)
	Оклад суммарный (руб.)	ФОТ суммарный без премий за ПП (руб.)	ФОТ с премией за ПП суммарный (руб.)	Численность (чел.)	Оклад удельный (руб./мес.)	ФОТ удельный (руб./мес.)	ФОТ с премией за ПП удельный (руб./мес.)	ФОТ с премией за ПП удельный (тыс. руб./день)	
Итого									
Отдел ГИП									
Руководитель									
Исполнитель									
Отдел генплана и транспорта									
Руководитель									
Исполнитель									
Тепломеханический отдел									
Руководитель									
Исполнитель									
Электротехнический отдел									
Руководитель									
Исполнитель									
Строительный отдел									
Руководитель									
Исполнитель									
Отдел металлоконструкций									
Руководитель									
Исполнитель									
Отдел автоматизированных систем управления									
Руководитель									
Исполнитель									
Санитарно-технический отдел									
Руководитель									
Исполнитель									
Отдел водоснабжения и водоотведения									
Руководитель									
Исполнитель									
УЭПСЦО									
Руководитель									
Исполнитель									
Отдел инженерных изысканий и экологии									
Руководитель									
Исполнитель									
Технический отдел									
Руководитель									
Исполнитель									